



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/IROP/2024

(dále též „SoD“)

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: ZŠ Karla Vokáče

Se sídlem: Strašice 531, 338 45 Strašice

IČ: 47694815

Nejsme plátcí DPH ve vztahu k poptávanému předmětu plnění
bankovní spojení: č. účtu 0843063309/0800, bankovní institut: Česká spořitelna, a.s.
ID datové schránky: yhakp5e

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Straka, tel.: +420 721 300 740, straka@skolastrasice.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických, TDI:

Jana Švandrlíková, tel.: +420 602 132 890, technik@strasice.eu

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Se sídlem: Václava Nového 460, 337 01 Rokycany

IČ: 64357848

DIČ: CZ 64357848

Jsme plátcí DPH.

Spisová značka: C 6814 vedená u Krajského soudu v Plzni

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7800410237/0100

ID datové schránky: y7y9m36

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Tomáš Kočí, Dis., tel. +420 604 729 167, e-mail: tomaskoci@vakos.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Václav Kočí, tel. +420 603 226 789, e-mail: vakos@vakos.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“.



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 1/IROP/2024 dne 25. 06.2024 na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „*Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice*“ (dále jen „zakázka“) zadávané dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu na veřejnou zakázku (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027), v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem: Modernizace výukového zázemí školy, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0005034, a to mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/IROP/2024 uzavřené dne 25. 06.2024 se mění Oddíl I., článek I. Předmětné smlouvy o dílo, a to pouze v rozsahu plnění díla, který je vymezen Soupisem prací s výkazem výměr uvedeným v příloze č.1 této smlouvy o dílo, a to o méněpráce a vícepráce.
2. Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací, které však nezakládají změnu ceny díla uvedenou v oddíle I., článku III., bod 1) smlouvy o dílo č. 1/IROP/2024. Zhotovitel provedl přesný soupis skutečně provedených prací včetně jejich ocenění dle čl. III, odst. 3 smlouvy, soupis byl odsouhlasen TDI i objednatelem. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku, jedná se o změnu závazku dle odst. 9.2.2., písm. b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, verze 1, znění účinné od 1.11.2021. Úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce je podrobně specifikována v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku.

III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle odst.1, čl. III, Oddílu I. Smlouvy se tímto dodatkem NEMĚNÍ v souvislosti se změnou předmětu plnění. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č.2 tohoto Dodatku.

Cena díla dle SoD č. 1/IROP/2024 ze dne 25. 06.2024 (původní cena díla vstupní)		3 221 697,66 Kč	Kč bez DPH
Změnové rozpočty	Méněpráce	- 160 472,86	Kč bez DPH
Změnové rozpočty	Vícepráce	+ 160 472,86	Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná)		3 221 697,66 Kč	Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy ZzS/ (absolutní hodnota)		320 945,72 Kč bez DPH	
Kontrolní výpočet (Změna ZzS / Smluvní cena) <15 %		9,96 %	
Druh veřejné zakázky		Stavební práce	



Rekapitulace:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo č. 1/IROP/2024 (původní):	3 221 697,66 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1, snížení ceny (mínus):	+ 160 472,86 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1, zvýšení ceny (plus):	+ 160 472,86 Kč bez DPH

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo č. 1/IROP/2024 ve změně Dodatku č. 1:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice	3 221 697,66 Kč	676 556,51 Kč	3 898 254,17 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/IROP/2024 dne 25. 06.2024 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek č. 1 byl uveřejněn na v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění se zavazuje provést Objednatel.
7. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V. Přílohy dodatku č.1 k SoD č. 1/IROP/2024

Příloha 01	Změnový list – přehled víceprací a méněprací
Příloha 02	Změnový položkový rozpočet stavby (oceněný soupis prací s výkazem výměr cenové nabídky ve znění změn Dodatku č.1)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ve Strašicích dne 26.8.2024

Ve Strašicích dne 26.8.2024

.....
Mgr. Martin Straka
ředitel
(objednatel)

.....
Bc. Tomáš Kočí, Dis.
jednatel
(zhotovitel)