

DODATEK č. 4/2024 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004972

Číslo smlouvy konzultanta: 22109200/22-019-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 5621550032

Název související veřejné zakázky: **D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultant: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“ a „Správce“

a

Konzultant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4/2024 Smlouvy na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem **D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko – DUSP/IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: v souvislosti s průběžným projednáváním odsouhlaseného technického řešení projektové dokumentace s dotčenými orgány a samosprávami dotčených obcí, vyvstala potřeba přepracování některých částí (stavebních objektů) projektové dokumentace. Předmětem tohoto Dodatku č. 4/2024 jsou činnosti, které reagují na skutečnosti, které nebyly dříve známy. Jedná se zejména o zpracování změn, úprav a aktualizací stavebních objektů, jejich textových a výkresových příloh, dle požadavků obcí Dolní Věstonice a Bavory. Souhrnně se jedná o úpravy sjezdů, polních cest a v k.ú. Bavory také nahrazení cyklostezky polní cestou. Dále byla řešena potřeba návaznosti na rakouskou A5, kde dochází ke změně nivelety z důvodu dodržení migračního koridoru výšky 3,0 m podél hraničního toku Včelínek.
3. Na základě okolností uvedených v bodě 2 se Smluvní strany dohodly na doplnění těchto činností Konzultantem do předmětu díla.
4. Dodatkem č. 4/2024 se vlivem rozšíření předmětu díla mění níže uvedené články Cena za poskytování služeb, přičemž dochází k navýšení ceny. Smluvní harmonogram, ve znění pozdějších Dodatků se nemění, změny technického řešení budou zapracovány do konceptu čistopisu DUSP.

II.

Cena za poskytování služeb

1. Vlivem rozšíření předmětu díla se dohodou smluvních stran **navyšuje cena** za poskytování služeb souhrnně **o 566 040,- Kč bez DPH**. Ceny za jednotlivé položky jsou přehledně uvedeny v oceněném rozpisu služeb, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
---	-----------------	--

35 920 992,- Kč	7 543 408,32 Kč	43 464 400,32 Kč
-----------------	-----------------	------------------

(dále jen „cena plnění“).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. **Přílohu tohoto Dodatku tvoří:**
Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb - část DUSP - po Dodatku č.4/2024.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4/2024 zůstávají v platnosti bez změn.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=Ing.

Datum: 2024.10.16 14:21:36 +0200

DUSP - po Dodatku č.3/2023

D52 5206 Nové Mlýny - St.hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ

Ocenění rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy,Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Položky, které se Dodatkem č. 4/2024 doplňují, jsou vyznačeny červeně

Popis prací	Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 3/2023			Cena dle Dodatku č. 3/2023		
	Zadavatelem předpokládany počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	Zadavatelem předpokládany počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	Zadavatelem předpokládany počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. Průvodní zpráva									
1. Identifikační údaje									
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení									
3. Seznam vstupních podkladů									
B. Souhrnná technická zpráva									
1. Popis území stavby									
2. Celkový popis stavby									
3. Připojení na technickou infrastrukturu									
4. Dopravní řešení									
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav									
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana									
7. Ochrana obyvatelstva									
8. Zásady organizace výstavby									
9. Celkové vodoohospodářské řešení									
C. Situační výkresy									
1. Situační výkres širších vztahů									
2. Katastrální situační výkres									
3. Koordinační situační výkres									
4. Speciální situační výkres									
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část									
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků									
1.1 Technická zpráva									
1.2 Výkresy									
2. Mostní objekty a zdi									
2.1 Technická zpráva									
2.2 Výkresy									
3. Vodoohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace									
3.1 Technická zpráva									
3.2 Hydrotechnické výpočty									
3.3 Statické výpočty									
3.4 Výkresy									
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace									
4.1 Technická zpráva									
4.2 Výkresy									
5. Objekty podzemních staveb									
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky									
6.1 Technická zpráva									
6.2 Výkresy									
7. Objekty drah									
8. Objekty pozemních staveb									
9. Ostatní stavební objekty									
10. Požární bezpečnostní řešení									
D.2 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část									
2.1 Technická zpráva									
2.2 Výkresy									
Dokladová část									
Související dokumentace, podklady a průzkumy									
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF									
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL									
3. Projekt odpadového hospodářství									
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy									
5. Dendrologický průzkum									
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci									
7. Podrobný pedologický průzkum									
8. Hluková studie									
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie-rešerše									
10. Rozptylová studie									
11. Geotechnický průzkum-rešerše									
12. Hydrogeologický posudek									
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby									
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studií									
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)									
Další dokumentace dle objednatel:									
16. Geodetické zaměření									
17. Záborový elaborát a geometrické plány									
18. Doplnkový GTP (sondy pro RM)									
19. Doplnění diagnostiky vozovek (obsah PAU)									
Odhad stavebních nákladů									
Plán BOZP									
Reprografie									
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)									

Digitálně podepsal:
Datum: 18.10.2024 17:03:58 +02:00