

## DODATEK č.4/2024 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004692

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 189 211

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název veřejné zakázky: „**D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP\_Střední a větší projekty\_BIM**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení:

zastoupeným

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIC: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIC: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.07.2021 Smlouvu – číslo Objednatele 03PT-004692, číslo Zhotovitele 21 189 211.
2. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015, které jsou součástí Rámcové dohody č. 01ST-000669. Těmi se řídí tento dodatek (dále jen „VOP“)

3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření plnění zakázky, a to o rozšíření dopravního modelu o obchvat Nové Vsi. Požadavek na rozšíření dopravního modelu vyplynul z veřejného projednání EIA konaného dne 24.4.2024 v Pohořelicích. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení rozsahu zakázky tak, jak je uvedeno níže.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na **zvýšení rozsahu služeb** tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Soupis prací), kterým se nahrazuje Příloha č. 3 Smlouvy.

*Bližší specifikace a termíny plnění:*

1. Rozšíření Dopravního modelu (SUDOP PRAHA a.s. 01/2024) o obchvat Nové Vsi, jako podklad pro zpracování hlukové a rozptylové studie
2. Výstupy pro hlukovou a rozptylovou studii ve všech uvažovaných výhledových stavech dle etapizace jednotlivých úseků, výhledové stavby se záměrem a bez záměru, rozdělení dopravy RPD1, den a noc + rozdělení LN/TV/O a doložení křížovatkových pohybů na plánovaném záměru.

**Termín zpracování dokumentace – do 31.10.2024.**

2. Smluvní strany se dále dohodly na odpovídajícím **zvýšení ceny za poskytované služby** takto:  
Původní cena za poskytované služby dle dodatku č.3/2023 (bez DPH): 12 932 920,- Kč  
Zvýšení ceny za poskytované služby dle dodatku č.4/2024 (bez DPH): 156 560,- Kč  
Celková cena za poskytované služby dle dodatku č.4/2024 (bez DPH): **13 089 480,- Kč**
3. Pro fakturaci částí, o které se rozšiřuje předmět plnění, zůstanou v platnosti ustanovení Smlouvy, blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění“.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4/2024 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4/2024 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 4/2024 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 4/2024 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.1 – Soupis prací

Podpise

Podpise

Datum: 2024.10.09 17:17:22 +02'00'

Datum: 2024.10.09 13:41:33 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.4 KE  
SMLOUVĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ  
PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU  
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Soupis prací

AKCE

D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část EIA*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
12 200 565 227			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části <b>Veřejné zakázky</b>			10 318 589
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			9 500 760
Dodatek č.1/2022 (navýšení částky)			12 078 680
Dodatek č.2/2023 (navýšení částky)			12 708 720
Dodatek č.3/2023 (navýšení částky)			12 932 920
Dodatek č.4/2024 (navýšení částky)			13 089 480
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			92,07%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4**

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 4. část TP Rozdíl:	Ok

# Dokumentace EIA

## D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice

Tabulka č. 2

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### SPECIFIKACE - EIA

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Dodatek č.1/2022	
				Počet hodin	Cena Kč
<b>A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI</b>					
<b>B. ÚDAJE O ZÁMĚRU</b>					
Základní údaje					
Údaje o vstupech					
Údaje o výstupech					
<b>C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ</b>					
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území					
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území					
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení					
<b>D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>					
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti					
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů					
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech					
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí					
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti					
<b>E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU</b>					
<b>F. ZÁVĚR</b>					
<b>G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU</b>					
<b>H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA</b>					
Vlivy na zdraví					
Rozptylová studie					
Hluková studie					
Biologické hodnocení					
Dendrologický průzkum					
Měření hluku					
Archeologický průzkum - rešerše					
<b>Cena A-H celkem bez DPH</b>					

V Praze dne

**Technická pomoc objednateli - podklady pro dokumentaci a posudek**

**D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice**

Tabulka č. 3

Pozn.: Dodávatel v rámci této části vyplní: hodinovou sazbu - modré buňky.

Dodatek č.1/2022    Dodatek č.2/2023    Dodatek č.3/2023    **Dodatek č.4/2024**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>											

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP	TP
činnost	hodin
1. Aktualizace biologických průzkumů	
2. Oznamení EIA	
3. Komplexní studie odvodnění staveb 5204, 5205 a 5206 vč. projednání	
4. Příprava jednotného technického podkladu pro OZN a EIA	
5. Spolupráce na vypořádání připomínek k Dokumentaci EIA	
6. Příprava podkladů a odpovědi pro zpracovatele Posudku EIA	
7. Příprava podkladů a účast na veřejném projednání	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**Dodatek č.1/2022**

Vizualizace	
Aktualizace vlivu na krajinný ráz	
Zjednodušený HG posudek	
Technické dořešení přechodu D52 přes VD Nové Mlýny, včetně prověření vlivu záměru na tento úsek	
Studie vlivu na klima - výpočet uhlíkové stopy	
Rozšíření podrobného Dopravního modelu	
Překlad Dokumentace EIA do němčiny - 550 stránek	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**Dodatek č.2/2023**

Biologické hodnocení na plochách pro kompenzaci podle § 67	
Rozšíření naturového hodnocení o plochy pro kompenzaci	
Doplnění dendrologického průzkumu o plochy pro kompenzaci	
Hluková studie z výstavby komp. opatření	
Doplnění vyhodnocení kompenzačních opatření do EIA	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**Dodatek č.3/2023**

<b>Zvýšení nivelety mostu v místě přechodu přes železniční trať stavby D52 5206:</b>	
Zvýšení nivelety estakády - 2 pohledy vizualizace	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Krajinného rázu	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Hlukové studie	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Rozptylové studie	
<b>Změna technického řešení stavby D52 5206 řešení T bez ropojení:</b>	
Úprava Dopravního modelu pro roky 2030 a 2050	
Aktualizace Hlukové studie	
Aktualizace Rozptylové studie	
Aktualizace Vlivů na veřejné zdraví	
Aktualizace záborů ZPF	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**Dodatek č.4/2024**

Rozšíření Dopravního modelu (SUDOP PRAHA a.s. 01/2024) o obchvat Nové Vsi, jako podklad pro zpracování hlukové a rozptylové studie. Výstupy pro hlukovou a rozptylovou studii ve všech uvažovaných výhledových stavech dle etapizace jednotlivých úseků, výhledové stavby se záměrem a bez záměru, rozdělení dopravy RPDI, den a noc + rozdělení LN/TV/O a doložení křížovatkových pohybů na plánovaném záměru.	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Praze dne

Digitálně podepsal:  
Datum: 18.10.2024 17:02:07 +02:00