

Dodatek č. 1

ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 15/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 241410421

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/ZPR/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1 Praha 9 190 00

kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary 360 10

zastoupená Ing. Michal Hostáň

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED] el.: [REDACTED]

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26177005

DIČ: CZ 26177005

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5030013729/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/ODO/2024 ze dne 02.04.2024 na veřejnou zakázku „III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“ je změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

V čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 01, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů. Jedná se o navýšení ceny o větší množství obrusné vrstvy a úpravy dvou poklopů.

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	7 514 476,60 Kč
21 % DPH	1 578 040,09 Kč
Cena vč. DPH	9 092 516,69 Kč

ZBV 01:

Cena celkem bez DPH	17 274,96 Kč
21 % DPH	3 627,74 Kč
Cena vč. DPH	20 902,70 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7 531 751,56 Kč
21 % DPH	1 581 667,83 Kč
Cena vč. DPH	9 113 419,39 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 01 vč. žádosti a příloh.

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 15/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Michal Hostáň
vedoucí obchodního oddělení
COLAS CZ, a.s.

na základě substiční plné moci