

## DODATEK Č.1 K SOD

„ Oprava chodníku v areálu zahrady mateřské školy u dopadové plochy dětského hřiště  
MŠ Konopiska, Brno - Bosonohy “.

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola Brno

adresa: Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace  
zastoupené: **Mgr. Stanislavem Skříčkou**, ředitelem školy  
ve věcech technických: Ing. Yveta Diaz, TDI  
IČ: 48513997  
DIČ: -  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 94233621/0100  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** **H.K.U., spol. s r.o.. Poděbradova 113, 61200 Brno**  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496  
zastoupený: Ing. Jirím Uhrem, jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Pavel Mokry  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 372698243/0300  
IČ: 25515161  
DIČ: CZ25515161  
(dále jen **Zhotovitel**)

### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly provést další požadované stavební práce podle rozpočtu zaslání e-mailem na adresu školy dne 22. 7. 2016 a dohodly se na změnách níže uvedených článků smlouvy o dílo: „Oprava chodníku v areálu zahrady mateřské školy u dopadové plochy dětského hřiště MŠ Konopiska, Brno – Bosonohy“ ze dne 29. 6. 2016.

### 3. Cena díla

Cena díla ve smlouvě o dílo bez DPH	164.147,0 Kč
DPH	34.471,0 Kč
Cena včetně DPH	198.618,0 Kč

Objednatel po dohodě se zhotovitelem požaduje provést další stavební práce :

MŠ Bosonohy odvodnění chodníku bez DPH	19.508,0 Kč
MŠ Bosonohy doplnění chodníkových obrub bez DPH	4.365,0 Kč
Požadované vícepráce celkem	23.873,0 Kč
DPH 21%	5.013,0 Kč

Požadované vícepráce celkem s DPH

28.886,0 Kč

Obě smluvní strany se dohodly na celkové ceně za stavební dílo ve výši:

Cena v SOD	164.147,0 Kč
Dodatek č. 1 k SOD	23.873,0 Kč
Celková cena v SOD	188.020,0 Kč
DPH	39.484,0 Kč
Celkem včetně DPH	227.504,0 Kč

**Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny**

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Obě strany prohlašují, že si smluvní dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

V Brně dne

25. 7. 2016

Základní škola a Mateřská škola Brno,  
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace  
Bosonožské nám. 44/100  
642 00 Brno



Mgr. Stanislav Skříčka  
ředitel školy

V Brně dne

26. 7. 2016

H.K.U., spol. s r.o. ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
612 00 Brno, Poděbradova 113  
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161



Ing. Jiří Uher  
jednatel společnosti