

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0744/1S/2024

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:

Město Slaný
Velvarská 136, 274 53 Slaný
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby
IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:

ELEKTROMONTÁŽE STAVBY s r.o.
Smečenská 1009, 274 01 Slaný

IČO: 25700936, DIČ: CZ25700936

E-mailová adresa:

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 744/1 S/2024 ze dne 2.10.2024. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0744/1 S/2024 objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 23 335,36 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	80	358,06	Kč bezDPH
vícepráce	23	335,36	KčbezDPH
rozdíl (dodatek obj.)		23 335,36	Kč bezDPH
konečná		103 693,42	KčbezDPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje:

telefon: BSIII

mobil: ■■■■■

e-mail:

|||||j|||||H|H||||^

Ve Slaném dne 23. 10 2024

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11.9. 2019 pod usnesením^{15/222^9/RIV}, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I

Zpracoval:

Kontrolu správnosti provedl:

.....

.....

:ráňka 1 z 1