

1D 30557120

KVK BUILDINGS s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23010045

Dodavatel: KVK BUILDINGS s.r.o. Chudčice 58 664 71 Chudčice IČ: 04562798 DIČ: CZ04562798	Variabilní symbol: 23010045 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: Odběratel: IČ: 49457543 DIČ: CZ49457543 Městské kulturní středisko Tišnov Mlýnská 152 666 01 Tišnov
Číslo účtu:	Konečný příjemce:
Datum vystavení: 04.11.2024 Datum splatnosti: 18.11.2024 Datum uskutečnění plnění: 01.11.2024 Forma úhrady: Příkazem	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám dle Rámcové smlouvy o dílo akce : " Čistící zóna".							
Dle zjišťovacího protokolu ze dne 1.11.2024	1 sou	64 838,28		64 838,28	21%	13 616,04	78 454,32
Záloha ze dne 17.10.2024	-1 sou	20 000,00		-20 000,00	0%	0,00	-20 000,00
Součet položek				44 838,28		13 616,04	58 454,32
Zaokrouhlení							0,68
CELKEM K ÚHRADĚ							58 455,00

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-19 999,32	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
64 838,28	21%	13 616,04	78 454,32

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 21.10.2024 do 01.11.2024

Stavba : Čistící zóna
Městské kulturní středisko Tišnov

Zhotovitel : KVK BUILDINGS s.r.o.

66471 Chudčice 58

IČO : 04562798

DIČ :

Objednatel : Městské kulturní středisko Tišnov


Mlýnská 152

66601 Tišnov

IČO : 49457543

DIČ : CZ49457543

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	64 838,28	0,00	64 838,28	0,00
DPH	21 %	13 616,00	0,00	13 616,00	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		-0,28	0,00	0,72	0,00
Cena celkem za stavbu		78 454,00	0,00	78 455,00	0,00



Za zhotovitele

Městské kulturní středisko



Za objednatele

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	21.10.2024	01.11.2024
Stavba:	Městské kulturní středisko Čistící zóna			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce		9 330,86	0,00	9 330,86	0,00
1	m3 2 130,00 Ruční výkop v hornině 3		8 094,00 3,80000	0,00 0,00000	8 094,00 3,80000	0,00 0,00000
2	m3 586,00 Zásyp ruční		761,80 1,30000	0,00 0,00000	761,80 1,30000	0,00 0,00000
3	m2 64,40 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu		90,16 1,40000	0,00 0,00000	90,16 1,40000	0,00 0,00000
4	m2 128,30 Položení drnu		384,90 3,00000	0,00 0,00000	384,90 3,00000	0,00 0,00000
5	Komunikace		27 083,10	0,00	27 083,10	0,00
5	m2 1 571,00 Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt, dlažba přírodní tloušťka 6		16 495,50 10,50000	0,00 0,00000	16 495,50 10,50000	0,00 0,00000
6	m 270,50 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm		3 246,00 12,00000	0,00 0,00000	3 246,00 12,00000	0,00 0,00000
7	m2 874,00 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava		7 341,60 8,40000	0,00 0,00000	7 341,60 8,40000	0,00 0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		11 218,86	0,00	11 218,86	0,00
8	m2 232,00 Podklad pod chodník ze šterku tl.150 mm		2 088,00 9,00000	0,00 0,00000	2 088,00 9,00000	0,00 0,00000
9	m 291,50 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý		5 392,75 18,50000	0,00 0,00000	5 392,75 18,50000	0,00 0,00000
10	m2 1 483,31 Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm		2 892,45 1,95000	0,00 0,00000	2 892,45 1,95000	0,00 0,00000
11	m2 1 433,33 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 30 mm, včetně přesunu a DM		845,66 0,59000	0,00 0,00000	845,66 0,59000	0,00 0,00000
97	Prorážení otvorů		4 319,58	0,00	4 319,58	0,00
12	t 275,50 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		1 366,48 4,96000	0,00 0,00000	1 366,48 4,96000	0,00 0,00000
13	t 500,00 Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (sku		405,00 0,81000	0,00 0,00000	405,00 0,81000	0,00 0,00000
14	t 614,00 Poplatek za uložení, zemina s příměsí, sutí		2 548,10 4,15000	0,00 0,00000	2 548,10 4,15000	0,00 0,00000
721	Vnitřní kanalizace		9 993,73	0,00	9 993,73	0,00
15	kus 2 547,50 Montáž vpusti kanalizační zápachové pr100		2 547,50 1,00000	0,00 0,00000	2 547,50 1,00000	0,00 0,00000
16	sou 1 980,00 Dopojení do stávající kanalizace, šachta		1 980,00 1,00000	0,00 0,00000	1 980,00 1,00000	0,00 0,00000
17	m 728,83 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm		5 466,23 7,50000	0,00 0,00000	5 466,23 7,50000	0,00 0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot		2 892,15	0,00	2 892,15	0,00
18	m2 448,60 Provedení opravy podlahy, epoxidovým penetračním nátěrem		672,90 1,50000	0,00 0,00000	672,90 1,50000	0,00 0,00000
19	m2 1 479,50 Provedení epoxidového podlahového systému, záškrab plněný pískem,		2 219,25 1,50000	0,00 0,00000	2 219,25 1,50000	0,00 0,00000