

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele: 261/2024/OR, č. zhotovitele 841/SAXZ-36/155/2024
„Mohelnice, oprava plochy ulice Adolfa Kašpara a U Cihelny“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce:

Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o. z. Morava
- oba na základě plné moci

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:
(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **15. 10. 2024** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, oprava plochy ulice Adolfa Kašpara a U Cihelny**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:


Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	298 123,35 Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	-63 462,35Kč
Celková cena díla	bez DPH	234 661,00 Kč
	DPH 21 %	49 278,81 Kč
	Celkem s DPH	283 939,81 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **30.10.2024** usnesením č. **1703/68/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet




Za zhotovitele dodatek přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

V Mohelnici dne – viz. el. podpis


V Olomouci dne – viz. el. podpis



za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



za zhotovitele
Ing. Tomáš Chromčík
ředitel oblasti Střed o.z. Morava



Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Čerpání fakturačního množství

Projekt: 841-SAXZ-155 - Mohelnice , oprava MK A. Kašpara a U Cihelny Ev. číslo:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Mohelnice , oprava MK A. Kašpara a U Cihelny Datum: 22.10.2024



Fakturační období: -						FMN								Výnosy(CZK)							
SP č.	ČP	Popis	MJ	PMF	JC	Dosud	%	Nové FO	%	Všechna FO	%	Zbývá	%	Celkem	Nové FO	%	Všechna FO	%	Zbýva	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7 + 9	12	13 = 5-11	14	15 = 5 x 6	16 = 6 x 9	17	18 = 6 x 11	19	20=15 - 18	21	
1	SP: 1	Mohelnice , oprava MK A. Kašpara a U Cihelny												298 123,35	279 526,05	94%	279 526,05	94%	18 597,30	6%	
1	1.	A. Kašpara												125 315,21	56 880,07	45%	56 880,07	45%	68 435,14	55%	
1	1.2.	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2																		
1	1.3.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	t																		
1	1.4.	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2																		
1	1.5.	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t																		
1	1.6.	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t																		
1	1.7.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2																		
1	1.9.	Ošetření spár , prořezání a zalití spár	m																		
1	2.	U Cihelny																			
1	2.2.0	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2																		
1	2.3.0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	t																		
1	2.4.0	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2																		
1	2.5.0	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t																		
1	2.6.0	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t																		
1	2.7.0	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2																		
1	2.9.0	Ošetření spár , prořezání a zalití spár	m																		
1	2.10.	Vyrovnání profilu směsí ACP 16	t																		
Celkem																					
"předplaceno" z minulé zakázky																					

Cena celkem 234 661,00

vícepráce		
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	t	
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	
Vyrovnání profilu směsí ACP 16	t	
		49 837,845
méněpráce		
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	
		68 435,145