

SOUPIS PRACÍ

Změnový list č. 4a Změna zařídění odpadu

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.03 - Zpevněné plochy a parkovací stání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

BRŮHA A
KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 257,63
	D	1	Zemní práce				20 257,63
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	-2,786	288,00	-802,37
			- 5,85 t / 2,1 t/m3 = 2,786				
11	K	171201221.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky (170503)	t	5,850	3 600,00	21 060,00