

DOHODA Č.1 K OBJEDNÁVCE Č. 289/2024/KS/Pr

Objednatel
Město Bílovec
Odbor kancelář starosty
Oddělení majetku a údržby
Slezské náměstí 1/1
74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297J55
Bank. spojení: [REDACTED]

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

NAŠE ZN: MBC/30167/24/KS/Pr 2777/2024
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Zhotovitel:
Rostislav Dukay
Bílovec Za nemocnicí 902/6
74301 Bílovec 1
IČ: 09082620, DIČ: CZ9512265664

Datum: 31.10.2024

Místo plnění: Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č.289/2024/KS/Pr ze dne 12.9.2024 na provedení opravy mostu BI-M12 Most přes potok Jablůňka v Bílovci na ul. Smetanova, dle cenové nabídky - položkového rozpočtu, takto:

Termín plnění se na základě žádosti zhotovitele prodlužuje do 31.12.2024.

Důvodem je nemožnost provádění oprav v období povodní v září 2024 a následná nutnost provedení mimořádných mostních prohlídek po povodni.

Ostatní ujednání objednávky č. 289/2024/KS/Pr zůstávají beze změny.

.....
[REDACTED]
vedoucí odboru kancelář starosty

.....
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: [REDACTED]
[REDACTED]