

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/37426 Lhota Rapotina - Skalice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- dle aktuálně zjištěné situace vyplynula nutnost navýšení výměry spojovacího postřiku pod vrstvou ACL. Postřik byl nutný ke spojení vrstev.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 546 900,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

III/37426 LHOTA RAPOTINA - SKALICE
Číslo smlouvy objednatele: 577/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1135/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Bruntále, dne 1.11.2024

V Brně, dne 4.11.2024

Patrik Berka
jednatel společnosti
BERKASTAV s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/37426 LHOTA RAPOTINA - SKALICE
Číslo smlouvy objednatele: 577/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1135/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 – Vyčíslení víceprací
