



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0188/2024 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 17. 7. 2024

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. PROFIBLAST s.r.o.

se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 07205431
DIČ: CZ07205431
zastoupený: Radek Flor, jednatel společnosti
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 smlouvu o dílo č. SML3/0188/2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – lávka přes řeku Svatava ul. Pod nádražím (MK-L5)“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby provedení díla podle smlouvy o dílo, přičemž toto prodloužení nemění obsah ani rozsah zakázky. Smluvní strany se proto dohodly, že smlouva o dílo se mění v příslušném ustanovení tak, že v článku IV. odst. 4.1. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: (platí pro obě stavby)	Do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Maximální termín realizace díla	do 20.11.2024
---------------------------------	---------------

2.3. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 7. 2024 beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice usnesením č. 1432/2024-RM/67 ze dne 30. 10. 2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích 31-10-2024

V Praze 31-10-2024

Ing. Jan Šimek
starosta

PROFIBLAST s.r.o.
Radek Flor, jednatel společnosti

IČO: 072054334, DIČ: CZ072054334