

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 119/S20240207,

podléhající legislativnímu rámci dle Hlavy II, Dílu 8, § 2586 – § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Základní škola Meteorologická

zastoupena: PhDr. Alexandrosem Charalambidisem,
ředitelem školy
IČO: 60437910
Neplátce DPH
Adresa zhotovení: Meteorologická 181/2, Praha – Libuš, 142 00
Bankovní spojení: 55039041/0100
Telefonní spojení: +420 242 446 611, + 420 242 446 630
Kontaktní e-mailová adresa: sarka.chmelova@zsmeteo.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

Lesyk Maryan

Sídlo: Praha 6, Vokovice, Tobručká 711/21
Údaj o zápisu v ŽR: Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6
IČO: 87948826
DIČ: CZ8408273940
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu: 2372907083/0800
Telefonní spojení: +420 775 167 582
Kontaktní e-mailová adresa: lesykmaryan@gmail.com

(„zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

Tento dodatek č. 1 **mění článek III následovně**: Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději **do 10. 10. 2024** (prodloužení z důvodu změn na straně objednatele v požadavcích zhotovení rekonstrukce elektroinstalace).

Tento dodatek č. 1 **mění článek IV. B následovně**: Cena díla byla zhotovitelem předběžně stanovena na 857 617 Kč bez DPH. *Během realizace vyvstaly nečekané vícepráce, které byly projednány s objednatelem, nemají charakter běžných řemeslných činností a byly požadovány ze strany objednatele. K této částce je přiložena take závěrečná kalkulace díla. Oproti původní částce došlo k navýšení o 216 162 Kč bez DPH.*

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne: 23. 8. 2024
PhDr. Alexandros Charalambidis



Objednatel
Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181/2
142 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 60437910
tel.: 242 446 620

V Praze dne: 23. 8. 2024
Lesyk Maryan v. r.

Lesyk Maryan
Tobručká 711/21
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 87948826 DIČ: CZ8408273940
tel.: +420 775 167 582
Zhotovitel
Lesyk Maryan