

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 55-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1468
Název RFC	Úprava služeb RÚIAN 4.1
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0125008 / 184534
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0125008 / 184534 ze dne 26.9.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme dle dodaných XSD od ČÚZK implementovat úpravu služeb na straně ISZR. Správce RÚIAN požaduje povýšení služeb na verzi 4.1

3. Popis zajištění realizace změny

3.1.Stávající stav

Aktuálně jsou implementovány služby RÚIAN ve verzi 4.0.

3.2. Popis změny

Na vnějším rozhraní ISZR bude vystavena eGON služba:

- E356 – isuiCtiStavebniObjektCsu

Stávající služba E286 isuiCtiStavReklamace bude doplněna o nový typ reklamace IZSO.

4. Odhad pracností

Činnost	Pracnost MD
Analytik	100
Architekt	100
Programátor	5
Bezpečnostní architekt	100
Bezpečnostní specialista	200
Tester	5

Projektový manažer	3
Celkem	11,25

Celková cena činí 160 600,00 Kč bez DPH, tj. 194 326,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 30 pracovních dnů od objednání změny, dodání WSDL/XSD interního rozhraní a vystavení služeb RUIAN s uvedenými změnami na vývojové prostředí.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Návrh testovacího scénáře bude upřesněn v rámci realizace.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR,
- Popis nové služby,
- WSDL a XSD balík.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Službu RUIAN lze volat na vnějším rozhraní ISZR
- Předán WSDL, XSD, a popis služby.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 RUIAN

- Vystavení služby RUIAN na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí),
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí,
- Vytvoření a poskytnutí dokumentace interní služby RUIAN,
- Součinnost při testování,
- Nasazení do produkce.

9.2 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

