

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

uzavřená podle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru podpory exportu

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15, Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

2. MICO EWC s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 110740

Zastoupená: Michalem Drlou, jednatelem

Se sídlem: Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00, Brno

Bankovní spojení:

IČ: 07901429

DIČ: CZ07901429

(dále jen „realizátor“)

rovněž společně jako „smluvní strany“

uzavírají tuto dohodu (dále jen „dohoda“) v souladu s § 1981 občanského zákoníku.

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5.2.2024 smlouvu o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade - Ukraine č. 010/24 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce **Ukrajina - „Studie proveditelnosti výstavby kogenerační termální elektrárny na biomasu**

Medvedivska“ v rámci programu Aid for Trade - Ukraine. Objednatel a realizátor uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy.

III.

Ukončení smlouvy

S ohledem na dosavadní vývoj realizace projektu a na jeho aktuální stav se smluvní strany vzájemně dohodly, že účinky zrušení Smlouvy nastanou **ke dni 30. září 2024**. Hlavním důvodem je skutečnost, že pozemek, který byl nabídnut k výstavbě elektrárny, je v soukromém vlastnictví a nepatří do komunálního majetku zastupitelství obce Medvedivska. Veškeré snahy o převod tohoto pozemku nepřinesly kýžený výsledek. Aby se předešlo případným rizikům, požádala ukrajinská strana o ukončení realizace předmětného projektu.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Realizátor se zavazuje pro objednatele provést vyúčtování vynaložených finančních prostředků a zaslat fakturu nákladů, pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti dohody. Realizátor je současně povinen vypracovat a v téže lhůtě objednateli zaslat závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce.
2. Ostatní platební podmínky a fakturace se řídí čl. 5 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje informovat o ukončení projektu příslušné podací místo - zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě.

V.

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody došlo k vzájemnému vypořádání všech nároků, práv a povinností, vyjma finančních či jiných právních nároků podle článku IV. této dohody, a že vůči sobě nemají žádných nároků, ani jiných pohledávek a závazků.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této dohody vyplývající, pokud nejsou upraveny touto dohodou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv a na profilu zadavatele, případně i dalších místech, stanoví-li tak právní předpis. Uveřejnění dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

4. Dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Brně dne: 22. 10. 2024

V Praze dne: 31. 10. 2024

MICo EWC s.r.o.

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a
obchodu

.....

Michal Drla
jednatel

.....

Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru podpory exportu