



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa

číslo smlouvy zhotovitele: 006 / LDGZ / 2024



I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Kravsko**
Se sídlem: Kravsko 12, 671 51 Kravsko
Zastoupený: Ing. Alena Vyskotová, starostka obce
IČ: 00292982, obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3724741/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., OZ Morava, oblasti JIH, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Plátce DPH: **ANO**
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

Dodatek č.2

(dále jen „Dodatek“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 12.2.2024 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 006 / LDGZ / 2024 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 2“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
2. Předmětem Dodatku je na základě požadavků objednatele a konečného zaměření celkového rozsahu díla (doměrek) změna celkové ceny díla.
3. Dílem se rozumí: **Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa**
4. Rozsah změn díla dle Dodatku jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla a ceny tak, že čl. VII. Cena ze předmět smlouvy. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:



1. *Cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa“ a dodatečných prací na základě Dodatku č. 1 a 2. Celková cena za předmět této Smlouvy ve znění Dodatku č.1 a 2 je stanovena pevnou částkou ve výši:*

▪ Cena dle smlouvy o dílo:	4 850 000,00 Kč
▪ Cena změn díla dle Dodatku č.1:	400 296,88 Kč
▪ Cena změn díla dle Dodatku č.2:	457,96 Kč
▪ Cena celkem bez DPH:	5 250 754,84 Kč
▪ DPH:	1 102 658,52 Kč
▪ Cena celkem včetně DPH:	6 353 413,36 Kč
▪ Slovy:	šest milionů tři sta padesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých třicet šest haléřů

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

III. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu** osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany konstatují, že **Dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.**
3. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ZO Kravsko, usnesením č. ZO7/7-2024, ze dne 23.10.2024

V Kravsku
Za Objednatele:

V Brně
Za Zhotovitele:
Dodatek prověřil: Ing. Jan Zifčák

.....
Ing. Alena Vyskotová, starostka obce

.....
Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změn

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

	cena bez DPH	poznámka
Smlouva	4 850 000,00 Kč	
Dodatek č.1	400 296,88 Kč	
Návrh dodatku č.2	-335 460,77 Kč	doměrky
	181 571,73 Kč	změna 3
	<u>154 347,00 Kč</u>	změna 4
	457,96 Kč	
Celkem smlouva+dodatek 1 + dodatek 2	5 250 754,84 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

Objekt:

MK4 - Místní komunikace 4

Soupis:

změna 03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				181 571,73	
D	1	MK4 - dešťová kanalizace					141 246,26	
K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	45,360	358,00		16 238,88	SoD
		56*0,9*0,9		45,360				
K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,360	147,00		6 667,92	SoD
K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	453,600	1,00		453,60	SoD
		45,36*10		453,600				
K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,360	26,00		1 179,36	SoD
K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,648	122,00		9 961,06	SoD
		45,36*1,8		81,648				
K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,680	331,00		7 507,08	SoD
		56*0,9*0,45		22,680				
M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	45,360	315,00		14 288,40	SoD
		22,68*2		45,360				
K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,040	599,00		3 018,96	SoD
		56*0,9*0,1		5,040				
K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	68,000	653,00		44 404,00	SoD
M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	68,000	474,00		32 232,00	SoD
K	894 43-1111.RAA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	5 295,00		5 295,00	RTS

D		2	MK4 - konstrukce vozovky				40 325,47	
K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	66,000	107,00		7 062,00	SoD
K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	14,520	189,00		2 744,28	SoD
		66*0,22		14,520				
K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,520	147,00		2 134,44	SoD
K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	145,200	1,00		145,20	SoD
		14,52*10		145,200				
K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,520	26,00		377,52	SoD
K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,136	122,00		3 188,59	SoD
		14,52*1,8		26,136				
K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,280	89,00		3 406,92	SoD
		66*0,58		38,280				
K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	727,320	1,00		727,32	SoD
		38,28*19		727,320				
K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	38,280	122,00		4 670,16	SoD
K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,280	18,00		689,04	SoD
K	564861112	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 210 mm	m2	66,000	230,00		15 180,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

Objekt:

Soupis:

změna 04

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				154 347,00	
D	1		Revizní šachta na dešťové kanalizace				68 680,00	
K	894 41-0040.RAB		Šachta z betonových dílců pro DN 400, výška vstupu 1,6 m	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	RTS
K	899 10-4111.RT2		Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	kus	4,000	8 170,00	32 680,00	RTS
D	2		Úpravy za obrubou				46 851,00	
K	631 31-0034.RA0		Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm	m2	46,500	854,00	39 711,00	RTS
			155*0,3			46,500		
K	569 75-1111.R00		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	30,000	238,00	7 140,00	RTS
			100*0,3			30,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

Objekt:

Soupis:

změna 05 - doměrky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-335 460,77	
D	1		MK1 - Místní komunikace 1				14 528,00	
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	388,00	13 968,00	CS ÚRS 2022 02
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-41,000	158,00	-6 478,00	CS ÚRS 2022 02
24	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	97,000	138,00	13 386,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-12,000	439,00	-5 268,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-8,000	135,00	-1 080,00	CS ÚRS 2022 02
D	2		MK1 - Zpevněné plochy, odvodnění k MK1				-122 271,12	
18	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	-61,600	341,00	-21 005,60	CS ÚRS 2022 02
19	M	59246015R	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm	m2	-31,600	437,00	-13 809,20	
20	K	597661121	Rigol dlážděný z dlažebních kostek drobných do lože ze štěrkopísku tl 100 mm	m2	-13,500	1 258,00	-16 983,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	-1,000	653,00	-653,00	CS ÚRS 2022 02
22	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	-1,000	474,00	-474,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	10 530,32	-10 530,32	CS ÚRS 2021 02
24	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-1,000	333,00	-333,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	59223864	prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-1,000	181,00	-181,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-1,000	237,00	-237,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-1,000	407,00	-407,00	CS ÚRS 2022 02
28	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	-1,000	488,00	-488,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	56241035R	mříž D400 litina 500/500 mm	m	-1,000	2 570,00	-2 570,00	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-100,000	388,00	-38 800,00	CS ÚRS 2022 02
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-100,000	158,00	-15 800,00	CS ÚRS 2022 02
D	3		MK1 - Dešťová kanalizace				-117 009,65	
28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-42,000	116,00	-4 872,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-8,775	599,00	-5 256,23	CS ÚRS 2021 01
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-31,500	164,00	-5 166,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	-31,500	175,00	-5 512,50	CS ÚRS 2021 01
21	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	m	-39,000	353,00	-13 767,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	-39,000	812,00	-31 668,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	-39,000	990,00	-38 610,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-11,232	89,00	-999,65	CS ÚRS 2021 01
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-213,408	1,00	-213,41	CS ÚRS 2021 01
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-11,232	18,00	-202,18	CS ÚRS 2021 01
25	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-11,232	146,00	-1 639,87	CS ÚRS 2021 01
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-100,045	18,00	-1 800,81	CS ÚRS 2021 01
27	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	-1,000	1 216,00	-1 216,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	-1,000	2 432,00	-2 432,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	-42,000	87,00	-3 654,00	CS ÚRS 2021 01

D		4		MK2 - Místní komunikace 2			13 798,00	
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,600	309,00	10 382,40	CS ÚRS 2022 02
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	33,600	281,00	9 441,60	CS ÚRS 2022 02
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	388,00	-2 716,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-57,000	158,00	-9 006,00	CS ÚRS 2022 02
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	54,000	138,00	7 452,00	CS ÚRS 2022 02
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-4,000	439,00	-1 756,00	CS ÚRS 2022 02
D		5		MK2 - Zpevněné plochy, odvodnění k MK2			-63 433,00	
16	K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	-2,000	653,00	-1 306,00	CS ÚRS 2022 02
17	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	-2,000	474,00	-948,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-40,000	388,00	-15 520,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-40,000	158,00	-6 320,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	-3,000	1 157,00	-3 471,00	CS ÚRS 2022 02
21	M	59227011R	žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní dodávka vč. příslušenství	m	-3,000	11 956,00	-35 868,00	
D		6		MK3 - Místní komunikace 3			1 420,00	
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	973,00	7 784,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	912,00	912,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	6,000	912,00	5 472,00	CS ÚRS 2022 02
28	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2022 02
30	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	608,00	4 256,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-31,000	388,00	-12 028,00	CS ÚRS 2022 02
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-30,000	158,00	-4 740,00	CS ÚRS 2022 02
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-6,000	439,00	-2 634,00	CS ÚRS 2022 02
D		7		MK3 - Zpevněné plochy, odvodnění k MK3			-57 785,00	
15	K	327122114R	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 2000 mm	m	-10,000	9 981,00	-99 810,00	
16	K	327122214R	Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 2000 mm	kus	-2,000	9 981,00	-19 962,00	
14	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	4,500	4 532,00	20 394,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2022 02
22	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	2,000	474,00	948,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,000	1 157,00	3 471,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	59227011R	žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní dodávka vč. příslušenství	m	3,000	11 956,00	35 868,00	
D		8		MK4 - Místní komunikace 4			-4 708,00	
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-4,000	388,00	-1 552,00	CS ÚRS 2022 02
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-70,000	158,00	-11 060,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	70,000	138,00	9 660,00	CS ÚRS 2022 02
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-4,000	439,00	-1 756,00	CS ÚRS 2022 02