

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č.68/2024-TO

I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Bigbuilding s.r.o.
se sídlem: Pekárenská 2288/36,370 04 České Budějovice
Zápis v OR: C22936 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Jan Bigas
IČO: 032 99 601
DIČ: CZ 032 99 601
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

II.PREAMBULE

1. Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelům vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Stavební úpravy veřejných toalet Na Sadech – Krajská, České Budějovice** (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
2. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se statutárním městem České Budějovice oprávněna k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je statutární město České Budějovice, a ke všem právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto Smlouvu uzavřít.

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena SoD 68/2024-TO	289.512,90 - Kč
Vícepráce	70.714,66 - Kč
Méněpráce	- 30.000,00- Kč
Rozdíl více méně práce	40.714,66 - Kč
Cena SoD 68/2024 a D1 celkem	330.227,56 - Kč

Zdůvodnění: Dodatek č.1 vyvolán v průběhu stavby, kdy bylo rozhodnuto o opravě nesoudržných stropů a odfouklých obkladů. Dále bylo při zadávání nových dveří zjištěno, že stávající jsou hliníkové ne plastové. Objekt byl na fasádě i na dveřích poničen sgrafity, které bylo nutné ručně chemicky odstranit. Prováděné změny viz. příloha- položkový soupis prací a dodávek vícepráce- méněpráce.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.68/2024-TO.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 68/2024-TO ze dne 12.9..2024 zůstávají nedotčena a tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne :

.....
Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

.....
Zhotovitel
Jan Bigas
jednatel společnosti