

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 52-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1460
Název RFC	ISSS-Průvodce připojením k PPDF
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0124211 / 183432
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0124211 / 183432 ze dne 13.9.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme do průvodce připojením k PPDF přidat nové nástroje po usnadnění připojení čtenářských a publikačních AISů k ISSS. Zároveň zaktualizovat dosavadní informace. Přidat informace k AIS vyrozumívací.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1. Stávající stav

Současný Průvodce připojením k PPDF neobsahuje nově vzniklé nástroje, pro usnadnění připojení čtenářských a publikačních AISů k ISSS. Nedostatek informací o AISu Vyrozumívacím.

3.2. Popis změny

Na stránkách <https://pruvodcepripojenim.gov.cz> budou provedeny následující změny:

- Vytvoření seznamu vývojářských nástrojů napříč stránkami, přiřazení jednotlivých záznamů k jednotlivým původcům, generovaný seznam všech nástrojů zobrazený na vybrané stránce v rámci webu
- Úprava hlavního menu webu
- Doplnění funkcionality „Zpět“ (chování jako funkcionality prohlížeče) do detailů jednotlivých kroků průvodců
- Doplnění 3 nových průvodců k problematice AIS Vyrozumívací (obsah bude dodán zákazníkem)
- Updaty a úpravy obsahu napříč všemi stávajícími průvodci (obsah úprav bude dodán zákazníkem)

4. Odhad pracnosti

Činnost	role	Pracnost MD
Analýza a upřesnění zadání	Analytik	1
Příprava vývojového/testovacího prostředí, nasazování	Administrátor	2
Seznam vývojářských toolů s přiřazením k průvodcům, generovaná stránka toolů dostupná z hlavního menu, funkce zpět v detailu kroku průvodce	Programátor	3
Úpravy obsahu napříč webem, přidání průvodců pro AIS Vyrozumivací	Programátor	4
Test	Tester	1
Řízení	Projektový manažer	1
Celkem		9,5

Celková cena činí 136 400,00 Kč bez DPH, tj. 165 044,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do třiceti dnů od objednání.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Kontrola všech jednotlivých požadovaných změn v nejběžnějších rozlišeních a prohlížečích

7. Výstupy změnového požadavku

Nasazená nová verze webu obsahující

- Seznam vývojářských nástrojů napříč stránkami, přiřazení jednotlivých záznamů k jednotlivým původcům, generovaný seznam všech nástrojů zobrazený na vybrané stránce v rámci webu
- Požadovanou úpravu hlavního menu webu
- Funkcionalitu „Zpět“ (chování jako funkcionalita prohlížeče) v detailu jednotlivých kroků průvodců

Upravený obsah webu dle požadavků zákazníka

- Tři nové průvodce k problematice AIS Vyrozumivací
- Aktualizovaný obsah napříč všemi stávajícími průvodci

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Poskytnout kompletní informace čtenářským a publikačním AISům pro připojení k PPDF a AISu Vyrozumívacím. Zveřejnění nových / upravených informací.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Kontrola nasazených požadovaných změn.

9. Požadavky na součinnosti

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Nutné podklady k požadovaným změnám (texty, obrázky,...),
- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

