

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 50-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1456
Název RFC	ISZR - Úpravy související s rozšířením číselníků rodinných stavů
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0123288 / 182123
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0123288 / 182123 ze dne 30.8.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o rozšíření stávajícího číselníku rodinných stavů o dva nové rodinné stavy "partnerství" a "zaniklé partnerství".

Přejmenování stávajících stavů přináležejících registrovanému partnerství: kód 6 - "partnerství" na "registrované partnerství", kód 7 - "zaniklé partnerství rozhodnutím" na "zaniklé registrované partnerství rozhodnutím", kód 8 - "zaniklé partnerství" na "zaniklé registrované partnerství" a kód 9 - "zaniklé partnerství smrtí" na "zaniklé registrované partnerství smrtí". Rodinný stav rozvedených partnerů bude odpovídat stávajícímu kódu 3 - "rozvedený / rozvedená" u pozůstalých partnerů kód 5 "vdovec / vdova".

Na základě upravených XSD vnitřních služeb ROB dojde k úpravě příslušných eGON služeb ISZR (editačních, publikačních, reklamačních a kompozitních) i jejich popisů a musí se projevit i ve výstupech výpisů z FAIS.

Úpravy budou provedeny tak, aby neměly dopad na AIS, které údaje z ROB využívají, tzn. úpravy musí být zpětně kompatibilní. Součástí tabulky zadání je primárním dokumentem požadavek MV pod č.j. MV-118314-1/SC-2024 "Zavedení nového typu svazku a s tím souvisejících úprav" popisující komplexní kontext, který se skládá ze dvou samostatných RFC na systémy ROB, ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Stávající stav

ROB vydává na eGON rozhraní hodnotu pro rodinný jako XSD typ *RodinnýStavPartnerstvíStavType*. Stav obsahuje vyjmenované hodnoty typu enum, „*SVOBODNY/SVOBODNA*“, „*ZENATY/VDANA*“, atd..

3.2 Popis změny

3.2.1 Změna eGON služeb ISZR

XSD typ RodinnýStavPartnerstvíStavType bude rozšířen o nové hodnoty.

Editační služby

Nové hodnoty bude možné prostřednictvím editačních služeb zapsat do ROB.

Změna se týká služeb:

- E274 RobVlozObyvatele2
- E275 RobZmenObyvatele2

Publikační služby

Nové hodnoty zapsané u obyvatele budou z ROB, respektive prostřednictvím ISZR vráceny v případě, že žadatel uvede v položce SeznamUdaju na vnějším rozhraní řídicí hodnotu ROBVerze2.1.0.

Tímto způsobem bude provedená změna zpětně kompatibilní.

ISZR tuto řídicí hodnotu zpracuje a při volání ROB informaci o verzi uvede jako požadovanou verzi z ROB.

Poznámka: verze 2.1.0 je minimální verze, která na straně ROB zabezpečí výdej nové hodnoty.

Pokud žadatel požadovanou verzi neuvede, použije ISZR ve volání ROB výchozí hodnotu verze. V tom případě ROB nové hodnoty rodinného stavu / partnersví nevydá a vrátí varování.

Poznámka: výchozí verzi v ISZR bude možné po přechodné době, po kterou bude podporována starší verze konfiguračně změnit.

Úprava se dotýká následujících služeb, které umožňují vydat z ROB hodnotu pro rodinný stav / partnerství:

Služba	Typ změny
E171_AiseoCtiAifo2	B
E172_AiseoCtiPodleUdaju2	B
E173_AiscCtiAifo2	B
E174_AiscCtiPodleUdaju2	B
E188_EopCtiAifo	B
E189_EcdCtiAifo	B
E191_EopCtiHromadneAifo	B
E192_EcdCtiHromadneAifo	B
E194_EopCtiPodleUdaju	B
E195_EcdCtiPodleUdaju	B
E197_AgendaMediaDataCtiAifo	B
E198_AgendaMediaDataCtiPodleUdaju	B
E248_AgendaDokladNaAifo	B
E276_robCtiAifo2	A
E277_robCtiHromadneAifo2	B
E278_robCtiPodleUdaju2	A
E332_IsknCtiVlastnictviSNemovitostmi	B

Ve sloupci Typ změny je uvedeno, jak bude řešena změna na straně ISZR.

- Typ změny A – na straně ISZR není nutné programová úprava, ISZR již funkcionalitu zpracování vstupu SeznamUdaju a předání verze do ROB podporuje,
- Typ změny B – na straně ISZR je nutná programová úprava, ISZR funkcionalitu zpracování vstupu SeznamUdaju a předání verze do ROB nepodporuje,

Úprava dokumentace publikačních služeb

Bude provedena úprava dokumentace publikačních služeb.

Bude doplněna informace o chování služeb s ohledem na zavedení nové hodnoty a popis použití řídicího elementu ROBVerzeX.X.X.

Změna reklamační služby ROB

Prostřednictvím služby:

- E62 IszrReklamujUdajeRob

bude možné reklamovat rodinný stav / partnerství a navrhnout nový. Podpora pro nové hodnoty bude řízena konfiguračně a bude nastavena v okamžiku, kdy editoři ZR (AISEO, AISC) budou nové hodnoty podporovat na vstupu jejich reklamační služby.

Pokud nebude podpora pro nové hodnoty konfiguračně povolena, nebude reklamace nové hodnoty umožněna, ISZR vrátí chybu a reklamaci nepřijme.

3.2.2 Změna výpisů z ROB

Bude provedena úprava FAIS.

Při čtení údajů z ROB nutných pro vytvoření výpisu naplní FAIS ve volání příslušné služby ISZR do SeznamUdaju i požadavek na příslušnou verzi ROB (ROBVerze2.1.0).

FAIS novou hodnotu příslušným způsobem zobrazí ve výstupu.

5. Rodinný stav nebo registrované partnerství:

Rozvedený/rozvedená

Kromě zavedení nových stavů bude tedy provedeno i přejmenování stávajících stavů podle zadání. Tato změna se automaticky projeví na výpisech generovaných od 1.1.2025. Do tohoto okamžiku bude ve výpisu uváděn původní název.

Změna výpisů se dotkne:

- výpisů z ROB na žádost (všechny způsoby podání žádosti),
- výpisu subjektu údajů při změně údaje
- výpisu pro třetí osobu

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	1
Architekt	2
Programátor	10
Bezpečnostní architekt	2
Bezpečnostní specialista	2

Tester	
Projektový manažer	
Celkem	93

Celková cena činí 1 348 050,00 Kč bez DPH, tj. 1 631 140,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 30 pracovních dnů od objednání změny, dodání WSDL/XSD interního rozhraní a vystavení služeb ROB s uvedenými změnami na vývojové prostředí.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

6.1 Editační služby

U zvoleného obyvatele bude změněn stávající rodinný stav / partnerství na nově zavedený a zpět.

6.2 Publikační služby

U obyvatele se zapsaným novým stavem bude ověřeno chování publikačních služeb:

- Není požadován výdej rodinného stavu / partnerství,
- Je požadován výdej rodinného stavu / partnerství a není uvedena požadovaná verze ROB,
- Je požadován výdej rodinného stavu / partnerství a je uvedena požadovaná verze ROB.

6.3 Reklamační služba

Bude ověřeno chování reklamační služby:

- Při vypnuté podpoře reklamace nového stavu,
- Při zapnuté podpoře reklamace nového stavu.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR,
- Nová verze FAIS,
- Úprava dokumentace služeb.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Předmětné úpravy musí být zohledněny ve službách ISZR a výpisech FAIS,
- Služby ROB lze volat na vnějším rozhraní ISZR,
- Předán WSDL, XSD a upravené popisy služeb.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 ROB

- Vystavení služeb ROB na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí),
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí,
- Vytvoření a poskytnutí dokumentace služeb ROB,
- Součinnost při testování,
- Nasazení do produkce.

9.2 DIA

- Koordináční práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

