

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17.6.2024 na akci
„Rekonstrukce střechy hlavní budovy školy – havárie“**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Zuzanou Dosedlovou
se sídlem: Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
IČO: 62076060
plátce DPH: 
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MÜPO, spol. s r.o.

zastoupená: Martinem Poláškem, jednatelem
se sídlem: Karásek 5, Brno, 621 00
IČO: 46904140
DIČ: CZ 46904140
plátce DPH: 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6024

bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku SOD

- I.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla. Rozsah změny je určen Změnovými listy č.1 - 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- I.2. Smluvní strany se dohodly, že se shora uvedená smlouva mění a doplňuje takto:
 - I.2.1. Změna materiálu světlíku, dle Změnového listu č. 1
 - I.2.2. Změna rozsahu tesařských konstrukcí, dle Změnového listu č. 2
 - I.2.3. Změna rozsahu SDK konstrukcí, dle Změnového listu č. 3
 - I.2.4. Změna rozsahu elektrikářských prací, dle Změnového listu č. 4
 - I.2.5. Změna rozsahu požárních ucpávek, dle Změnového listu č. 5Výše uvedené změny nemají vliv na změnu termínu provedení díla.

Mění se a doplňuje bod č. V.1. který nově zní:

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena díla se sjednává takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	10 401 095,00 Kč
Cena změn dle Změnového listu č. 1	0,00 Kč
Cena změn dle Změnového listu č. 2	-143 986,69 Kč
Cena změn dle Změnového listu č. 3	73 363,19 Kč
Cena změn dle Změnového listu č. 4	10 278,33 Kč
Cena změn dle Změnového listu č. 5	-3 375,90 Kč
Cena díla celkem bez DPH	10 337 373,93 Kč
Slovy	deset milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých devadesát tři haléřů

Cena celkem **10 337 373,93 Kč** (slovy deset milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých devadesát tři haléřů) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

II. Závěrečná ujednání

- II.1. Dodatek smlouvy o dílo nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- II.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- II.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- II.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- II.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- II.6. Ostatní smluvní ujednání nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- II.7. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1-5

V Blansku dne 31.10.24



Objednatel

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou,
příspěvková organizace
Mgr. Zuzana Dosedlová

V Brně dne 31.10.24



Zhotovitel

MÜPO, spol. s r.o.
Martin Polášek, jednatel