

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Uničov**
Masarykovo nám. 1, 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ 00299634

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ 62360213
DIČ CZ62360213

sti

Výše uvedená Smlouva o dílo K 24072 dále jen („Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci

„Uničov – rekonstrukce komunikace Sadová“

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla dle přílohy č. 1

III. Cena plnění smlouvy

Původní znění SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Č.	Název dílčího rozpočtu VZ	Cena bez DPH	DPH v %	Cena včetně DPH
1	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	3 365 339,02	21	4 072 060,21
2	SO 401 Veřejné osvětlení	541 235,52	21	654 894,98
3	VON Vedlejší a ostatní náklady	283 425,46	21	342 944,81
Σ	Celková nabídková cena	4 190 000,00	21	5 069 900,00

Nové znění SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Č.	Název dílčího rozpočtu VZ	Cena bez DPH	DPH v %	Cena včetně DPH
1	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	3 365 339,02	21	4 072 060,21
2	SO 401 Veřejné osvětlení	541 235,52	21	654 894,98
3	VON Vedlejší a ostatní náklady	283 425,46	21	342 944,81
Σ	Celková nabídková cena dle SOD	4 190 000,00	21	5 069 900,00
DOD1	Cena v rozsahu změn Dodatku č. 1	193 706,81	21	234 385,24
Σ	Celková cena vč. Dodatku č. 1 a SOD	4 383 706,81	21	5 304 285,24

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace změn

Objednatel:

- 1 -11- 2024

V Uničově dne:



Zhotovitel:

V Bruntále dne:

