

Název akce:	Odstranění stavby uhelný domu Velkomoravská 318/18“		
Číslo SOD:	OMAJ-EM/SOD/002329/2024/Sle		
dodatek	č. 1	ROZPOČET	

1. Odstranění podzemního betonového kolektoru pro nefunkční horkovod, který byl objeven v průběhu demoličních prací, a to včetně zazdění prostupu kolektoru obvodovou stěnou bytového domu a zaslepení dozdívkou z cihel CP z druhé strany původní stavby. 2. Provedení terénních úprav v jednotném konstantním spádu na šíři celého přilehlého objektu BD č.p. 318, a to v linii spojnice nejvyššího bodu rostlého terénu po ten nejnižší.

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací								
			bourání základů z betonu prostého	m3	1,000			
			odvoz sutí a vybouraných hmot	t	2,250			
			příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot	t	42,750			
			poplatek za uložení na skládku	t	2,250			
			zazdívka otvorů	m3	0,300			
			zásyp sypaninou se zhutněním a vodorovné přemístění výkopu včetně příplatku a nakládání	m3	10,000			

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	16 086,75 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem bez DPH	16 086,75 Kč
DPH 21%	3 378,22 Kč
Celkem vč. DPH:	19 464,97 Kč

Cena dle SOD před započtením dodatečných prací - víceprací (bez DPH) :	495 375,00
Cena po započtení dodatečných prací -víceprací (bez DPH)	511 461,75
Cena po započtení dodatečných prací -víceprací (s DPH)	618 868,72