

Harmonogram prací - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VE VÝBĚHU SLONÍCH SAMCŮ

Praha – 25.09.2024

Popis prací:	týždeň	1	2	3	4
<i>Zemní práce</i>					
<i>Betonářské práce</i>					
<i>Ostatí konstrukce a práce, bourání</i>					
<i>Přesun sutě</i>					
<i>Dokončovací práce</i>					

délka realizácia: 25 kalendárnych dní.

