



město Trhové Sviny

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2023 v akci

Kanalizace Rejta

1. Smluvní strany


1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou



a

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
Stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle C,
vložce 8032



obě smluvní strany se dohodly na následujících pracích, které nebyly řešeny v uzavřené SOD:

- 1) na nutnosti provedení většího objemu dolamování rýh při zemních pracích při započtení méně- a víceprací na základě výskytu vyššího stupně těžitelnosti horniny při stavbě Stoky A a A4
- 2) na nutnosti vložení prefa šachty na Stoce A4 ŠA 12.1
- 3) plastové šachty na Stoce A – A3
- 4) na opravě kanalizace dotčené stavbou

Tyto práce budou řešeny Dodatkem č. 3 k uvedené SOD, a to novým zněním následujících smluvních ustanovení:

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta



město Trhové Sviny

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Kč bez DPH

Kanalizace Rejta	
Cena za dílo CELKEM dle SoD a dodatku č. 2	48 905 328,32 Kč
Navýšení ceny	3 511 003,11 Kč
Cena za dílo CELKEM dle SoD, dodatku č. 2 a dodatku č. 3	52 416 331,43 Kč

S ohledem na požadavky dotačního projektu „Kanalizace Rejta“ je formální rozdělení celkové ceny za dílo následující:

- Uznatelné náklady dle SOD a dodatků č.2 a č.3 52 388 719,89 Kč
- Neuznatelné náklady dle SOD a dodatků č.2 a č.3 27 612,00 Kč
(položka 6.1 Vyhotovení výrobní dokumentace z oddílu PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV, PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS)

Uvedené rozdělení celkové ceny nemá vliv na plnění předmětu díla zhotovitelem.

Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Přílohy:

- N 23- 018 0075 Rejta obnova kanalizace
- N 23- 018 0075 Rejta vložená plastová šachta
- N 23- 018 0075 Rejta vložená prefa šachta
- Skutečnost A4 – A4.1
- Skutečnost A v délce 809 m

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta

V Trhových Svinech dne

V dne

za objednatele

za zhotovitele

