

Dodatek č. 1 k dohodě č.j. 10PU-001598 (5170129) ze dne 12. 6. 2017
na provedení záchranného archeologického výzkumu, uzavřený na základě zákona č.
20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění.

I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00
zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

(dále též „**ŘSD**“ nebo „**objednatel**“)

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino Nábřeží č.p. 465

500 01 Hradec Králové

jehož jménem jedná [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

IČ: 00088382, DIČ: CZ00088382

(dále též „**MVČ**“ nebo „**zhotovitel**:“)

II.
Předmět dodatku

Tento dodatek mění dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na stavbě: „**I/33 Trotina křiž. III/32531 – Rodov křiž.III/3089, oprava silnice**“ v k.ú. Rodov, vymezené v objednatelém poskytnutém situačním plánu, a to z důvodu přítomnosti zvýšeného počtu archeologických situací v prostoru stavby.

III.
Čas plnění

ZAV byl zahájen dohledem při zemních pracích dne 9. 6. 2017.

Ukončení terénní části ZAV bude závislé na harmonogramu stavby.

Do 10 pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu předá Zhotovitel Objednateli potvrzení o realizaci výzkumu jako podklad pro kolaudaci. Ukončení laboratorní a zpracovatelské části ZAV se stanovuje na 12 měsíců od ukončení terénní části ZAV. V tomto termínu bude objednateli předána také závěrečná nálezová zpráva ZAV.

IV.
Způsob provádění výzkumu

Záchranným archeologickým výzkumem se pro účely této dohody rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující soustavnou kontrolu postupu zemních prací, dohled při skrývce, dále identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek, ruční začištění, dokumentaci, vzorkování povrchu a zjištění jejich hloubky pedologickou vrtnou tyčí. Zahloubené situace bezprostředně ohrožené skrývkou či hutněním povrchu skrývky budou v plném rozsahu ručně prozkoumány a zdokumentovány standardními archeologickými metodami (fotograficky a kresebně). Archeologické situace, které

bude přípustné s ohledem na míru poškození ponechat pod niveletou stavby, budou zdokumentovány povrchově a bez pojezdu těžké techniky po skryté ploše překryty geotextilií.

- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci, označení a rekonstrukci nálezů.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

Zemní práce prováděné mechanizací a překrytí obnažených archeologických situací geotextilií zajistí na své náklady Objednatel.

Pokud stavební práce obnaží větší počet archeologických situací nebo situace s vyššími technologickými a časovými nároky (např. kostrové hroby) než lze za podmínek této dohody a při použití standardních archeologických metod prozkoumat, případně dojde-li ke změně technologie či rozsahu stavebních prací, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci účastníků dohody, na základě kterého se dohodne další postup výzkumu, rozsah plochy, kterou bude nutné archeologicky prozkoumat, časový a finanční rámec výzkumu a bude uzavřen samostatný písemný dodatek.

V.

Cena (náklady) práce zhotovitele, platební podmínky

Cena stanovená ve smyslu vyhlášky č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, se zvyšuje z 50 000,- na **249 480,-Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta osmdesát Korun) z důvodu nově zjištěných skutečností o přítomnosti archeologických situací. Cena je bez DPH. Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH. Podrobný rozpočet obsahuje Příl. č. 1.

Fakturace terénní části ZAV bude prováděna měsíčně podle skutečně vynaložených nákladů (náklady na materiál a služby ve výši dle příslušných daňových dokladů) a skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku zhotovitele nebo objednatel a vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem). Doba splatnosti faktury je 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

Fakturace za laboratorní a zpracovatelskou část ZAV bude provedena jednorázově spolu s odevzdáním nálezové zprávy objednateli.

Výše jednotlivých položek dle přílohy č. 1 se může vzájemně poměrově měnit v závislosti na charakteru zjištěných situací, a to při zachování celkové výše rozpočtu.

Jednotkové sazby za provedenou práci dle sazebníku MVČ platného pro rok 2016:

archeolog	■ Kč/hod
specialista – antropolog/osteolog/geolog.....	■ Kč/hod
hlavní technik	■ Kč/hod
terénní technik.....	■ Kč/hod
dokumentátor – terén/digitalizace/kreslič.....	■ Kč/hod
dělník/kopáč.....	■ Kč/hod
konzervátor.....	■ Kč/hod
laborant.....	■ Kč/hod
geodet/geoinformatik.....	■ Kč/hod
dopravní náklady.....	■ Kč/km

(všechny částky jsou bez DPH)

VI.
Zvláštní a závěrečná ujednání

Ustanovení dohody nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se skládá ze čtyř stran a Přílohy č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží objednavatel a dva zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hradci Králové dne 15.7.2017

Zhotovitel:

Objednavatel:

Příloha č. 1

TERÉNNÍ ČÁST

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin	Kč/hod	Celkem
archeolog - terén	1	5	8	■	■
hl. technik - dohled	1	20	8	■	■
administrativní pracovník	1	1	4	■	■
terénní technik	2	10	8	■	■
dokumentátor	1	10	8	■	■
dělník	4	10	8	■	■
geodet/letečné snímkování	1	4	4	■	■
doprava		24	20	■	■
Celkem terén					■

LABORATORNÍ A ZPRACOVATELSKÁ ČÁST

archeolog-zpracování	1	5	8	■	■
administrativní pracovník	0	0	0	■	■
dokumentátor-zpracování	1	5	8	■	■
antropolog-osteolog	0	0	0	■	■
kreslič	1	2	8	■	■
konzervátor	0	0	0	■	■
laborant	1	5	8	■	■
analýzy					■
materiál+služby					■
Celkem zpracování					■

Celkem náklady výzkumu ■