

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.SML4003156
„Oprava chodníku - Dubová 490-491, Neštěmice“**

Statutární město Ústí nad Labem

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

jednající: Bc. Yveta Tomková, starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn
jménem objednatele jednat:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

_____ pověřená vedením odboru správy a údržby obecního majetku

_____ – _____

(dále jen „objednatel“)

a

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Jednající: _____ – na základě plné moci

Ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn
jménem zhotovitele jednat:

Provozovna Česká Lípa, pracoviště Děčín

_____ – vedoucí pracoviště _____

_____ – stavbyvedoucí _____

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy 1/2024
č. SML 4003132 ze dne 19. 3. 2024.

V. Cena za dílo, platební podmínky

Obě strany se dohodly, že cena za dílo bude upravena následovně:

Původní cena díla: **614.662,54 Kč bez DPH**

Nová cena díla: **889.150,70 Kč bez DPH**

Objednatel i zhotovitel se dohodli na vícepracích vzhledem ke skutečnosti, že tyto práce nemohla ani jedna ze smluvních stran před samotným započítáním prací předjímat a předpokládat.

Dodatek byl schválen na 37. schůzi RMO Ústí nad Labem – Neštětice dne 16. října 2024 usnesením č.561/37R/24.

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Ústí nad Labem dne

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n.L. - Neštětice

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele
Bc. Yveta Tomková
starostka

Příloha: Položkový rozpočet