

Projekt: II/385 Čebín obchvat

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
	I. Objekty SÚS JMK					
SO 001.1	Připrava území – kácení stromů - HA	376 684,44	0,00	0,00	0,00	376 684,44
SO 001.2	Připrava území – kácení stromů - VA	131 503,50	0,00	0,00	0,00	131 503,50
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	0,00	0,00	0,00	1 116 352,09
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	423 703,77	-66 844,73	0,00	3 742 072,69
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	54 203 770,59	-9 413 604,75	0,00	164 893 800,70
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	3 062 978,45	-6 419 767,75	0,00	40 413 430,61
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	7 159 664,02	-18 938,66	0,00	11 433 023,98
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	0,00	-21 746,50	0,00	6 014 938,18
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	0,00	-497 485,09	0,00	1 189 279,22
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	0,00	-799 017,80	0,00	12 188 315,72
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	0,00	-364 565,16	0,00	16 563 604,48
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	0,00	-1 582 866,74	0,00	10 453 116,60
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	0,00	-834 637,50	0,00	11 338 059,91
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - <i>(zde 50% nákladů na SO 301)</i>	603 181,66	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - <i>(zde 50% nákladů na SO 302)</i>	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	645 898,18
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - <i>(zde 80% nákladů na SO 303)</i>	3 054 721,26	845 448,03	-27 516,84	0,00	3 872 652,45
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	463 745,42	-15 936,66	0,00	975 276,12
SO 701	Profiluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	0,00	-641 927,92	0,00	17 824 791,91
SO 702	Profiluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	0,00	-431 326,71	0,00	10 141 507,84
SO 703	Oplocení	201 220,63	0,00	-262,71	0,00	200 957,92
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	0,00	0,00	0,00	4 706 027,60
SO 811.1	Hospodaření s ornici - <i>(zde 53,67% nákladů na SO 811)</i>	8 883 608,43	2 174 557,38	0,00	0,00	11 058 165,81

I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady	282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem	282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	0,00	-3 308,36	0,00	1 215 507,33
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	0,00	-1 176 369,69	0,00	3 872 711,31
SO 101.1	Přijízdová cesta v Hradčanech	898 552,94	0,00	0,00	0,00	898 552,94
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	1 456 500,19	-965,66	0,00	4 982 658,22
SO 113	Přeložka MK na Sentic	4 776 080,24	112 187,04	-4 592,75	0,00	4 983 674,53
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	4 919 320,12	-1 133,19	0,00	8 438 242,16
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	120 000,00	-11 515,16	0,00	1 705 701,76
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	799 586,10	-33 522,86	0,00	3 269 972,65
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	0,00	-7 506,61	0,00	1 929 365,78
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	494 107,05	-21 854,52	0,00	2 625 581,19
SO 151	Objížďka na ZÚ	2 694 577,10	502 074,04	-58 757,28	0,00	3 137 893,86
SO 152	Objížďka na KÚ	2 914 292,58	676 389,75	-298 160,14	0,00	3 292 522,19
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	0,00	-33 834,86	0,00	88 013,26
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	0,00	-6 353,84	0,00	17 595,44
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	0,00	-2 102,75	0,00	20 585,26
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - <i>(zde 50% nákladů na SO 301)</i>	603 181,66	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - <i>(zde 50% nákladů na SO 302)</i>	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	645 898,18
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - <i>(zde 20% nákladů na SO 303)</i>	763 680,32	211 362,01	-6 879,20	0,00	968 163,13
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	0,00	0,00	0,00	1 559 830,21
SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	0,00	-1 383,86	0,00	457 201,28
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	0,00	-7 921,34	0,00	566 381,74
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	0,00	-13,16	0,00	1 026 777,81
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	0,00	-36,97	0,00	207 180,27
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	0,00	-259,83	0,00	203 035,10
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 - 1,310	1 579 663,51	0,00	-130 114,08	0,00	1 449 549,43
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	0,00	0,00	0,00	78 011,36
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	0,00	-11 849,84	0,00	141 298,74
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	0,00	-3 848,27	0,00	377 471,14
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	0,00	0,00	0,00	80 850,47
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	0,00	-6 803,13	0,00	5 827 974,18
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	0,00	-16 420,68	0,00	3 869 505,68
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	0,00	-7 662,55	0,00	4 213 084,25
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	0,00	0,00	0,00	98 183,87
SO 811.2	Hospodaření s ornici - <i>(zde 46,33% nákladů na SO 811)</i>	7 668 671,09	1 877 161,24	0,00	0,00	9 545 832,33
SO 901	Opravy stávajících komunikací	1 856 562,04	0,00	-8 454,45	0,00	1 848 107,59
	TDK 6 - kompenzace nárůstu cen materiálů za r. 2022	0,00	1 858 247,08	0,00	0,00	1 858 247,08
	TDK 7 - kompenzace nárůstu cen materiálů za r. 2023	0,00	0,00	0,00	10 881 668,65	10 881 668,65
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem	64 917 091,94	13 026 934,62	-1 939 583,19	10 881 668,65	0,00	86 886 112,02

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
000.1	Kompenzační opatření	307 421,74	0,00	-307 421,74	0,00	0,00
000.2	Dokumentace	9 845 639,34	0,00	0,00	0,00	9 845 639,34
000.3	Vedlejší náklady ZN	270 531,14	0,00	-24 593,74	0,00	245 937,40
000.4	Ostatní náklady NN	86 078,09	0,00	0,00	0,00	86 078,09
000.5	Vedlejší náklady NN	512 779,44	991 056,87	-104 091,55	0,00	1 399 744,76
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK	11 022 449,75	991 056,87	-436 107,03	0,00	0,00	11 577 399,59

Rekapitulace	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem	75 939 541,69	14 017 991,49	-2 375 690,22	10 881 668,65	0,00	98 463 511,61

Rekapitulace	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	358 702 820,32	82 351 859,15	-23 590 194,90	10 881 668,65	0,00	428 346 153,22