

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2023/005271, č.z.22TUOIN09

Stavební akce:	"Kanalizace Velenická ulice"
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Kanalizace		
Název / označení změny:	ochrana stávajícího vodovodního řadu		
Podklad pro změnu:	PD + soupis prací		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	17.06.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení ochrany stávajícího vodovodního řadu v místě provádění přípojek na pozemkových parcelách č. 3598, p. č. 3599/1 a p. č. 3609/1. provedením chrániček ocelových chrániček pro kanalizační přípojky

Důvodem změny je skutečnost, že stávající kanalizační přípojky, které byly realizovány v 60. letech 20. století neodpovídají parametricky požadavkům zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž je způsobená výšková kolize s nově budovanou kanalizací. Pro připojení uvedených objektů k nové kanalizace je nezbytné zajistit ochranu kanalizační stoky formou provedení ocelových chrániček pro kanalizační přípojky. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v rámci samotného provádění stavebních prací a potřeba jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		379 511,36	Kč bez DPH
přípočty celkem:		379 511,36	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy:			
1. Soupis méněprací / víceprací			
2. Zápis ve stavebním deníku			

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - ROBSTAV k.s.		31.10.2024	
projektant - AD		31.10.2024	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		04.11.2024	
vedoucí odd.přípravy		04.11.2024	
TDS		31.10.2024	
cenová kontrola		04.11.2024	

|

|

