

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0327/2024/MH

Číslo dodavatele: 24084/040147/01

na zhotovení díla:

Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zastoupené: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]
Tel. / fax spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele: SML/0327/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 24084/040147/01na zhotovení stavby: „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 10. 2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1, bod (2).

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO


1. Čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1, bod (2) Smlouvy se mění takto: „Termín ukončení stavby: nejpozději do 30. 4. 2025“.

IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 42. schůzi Rady města Litovel, č. usn. RM/1276/42/2024, dne 24. 10. 2024.

Za objednatele:


V Litovli dne:

.....


Viktor Kohout
starosta města Litovel

Za dodavatele:

V Olomouci, dne:

.....


Ing. Petr Buchta
člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.