

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na rozdělení domácnosti na objektu 02/II ze dne **15.05.2024.** dle projektu JPS Jindřichův Hradec

Smluvní strany:

Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Sídlem: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
Zastoupený: Ing. Mgr. Radkou Vegrachtovou, ředitelkou
IČO: 750 11 191
(dále objednatel)

a

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený: Ing. Miroslav Marek
IČO: 261 05 128,
DIČ: CZ26105128
(dále zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. bod. 3 a článku IV. bod 1

Čl. II – Předmět plnění

- 3) Dle požadavků objednatele byly požadovány další práce dle soupisu prací (Interiérové okno, vybourání obkladu, doplnění PVC krytina, výztuhy v sádrokartónu).

Čl. IV – Cena díla

- 1) Cena díla se zvyšuje o **29 136,- Kč** bez DPH (slovy: dvacet devět tisíc sto třicet šest korun).
Celková cena díla včetně dodatku činí **754 136,- Kč** bez DPH (slovy: sedm set padesát čtyři tisíce jedno sto třicet šest korun)

Ostatní části Smlouvy o dílo se nemění.

V Jindřichově Hradci dne 05.11.2024

za zhotovitel

za objednatele

Přílohy: Změnový list č.1 – rozpočet zvýšení ceny díla