



Č.j. 282618/2024-CRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Studie proveditelnosti pro úpravu pitné vody v municipalitě Sokolac,
Bosna a Hercegovina“**

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000-72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: G-servis Praha, s.r.o.
Zastoupený: RNDr. Michalem Tylšem, jednatelem
Se sídlem: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745
IČO: 49680226
DIČ: CZ49680226
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce tento dodatek č. 1:

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce názvem „Studie proveditelnosti pro úpravu pitné vody v municipalitě Sokolac, Bosna a Hercegovina“ ze dne 8. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“), z důvodu potřeby úpravy strukturovaného rozpočtu, časového harmonogramu a aktivit v rámci etapy 3 ve vztahu k dílčím úpravám rozsahu díla, které



vyplývají z projektového plnění. Změny jsou vyvolány prodlením a nespoluprací ze strany bosenského partnera.

Potřeba úpravy smlouvy vyplynula z objektivních okolností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat ani ovlivnit.

I.2. Smluvní strany se proto dohodly na následující změně Smlouvy. Vybrané odstavce Smlouvy nové zní takto:

*2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši **975 000,- Kč** (slovy: devětsetšedesátpěttisíc korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktur vystavených a doručených zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.*

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádné a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy, činí:

- o za realizaci etapy č. 1: Přípravné práce a etapy č. 2: Koncepční zpracování variant částku 890 750,- Kč (slovy: osmsetdevadesátšestsetpadesát korun českých)*
- o za realizaci etapy č. 3: Dokončení studie proveditelnosti částku 84 250,- Kč (slovy: osmdesátčtyřtisícdvěstěšestpadesát korun českých)*

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění do 10.12.224. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace, který se zhotovitel zavazuje dodržet.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit studii oprávněnému zástupci objednatele, a to dle následujícího klíče:

- o nejpozději do 31.10.2024: zhotovitel se zavazuje předat objednateli 1. verzi Technicko-ekonomické studie proveditelnosti v souladu s přílohou č. 1 smlouvy na konci etapy č. 2. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda tuto verzi studie schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 2 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění studie, zavazuje se zhotovitel studii doplnit/přepracovat do 5 pracovních dnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude studie objednatelem schválena*
- o nejpozději do 10.12.2024: technicko-ekonomickou studii se po jejím dokončení zhotovitel zavazuje předat objednateli. O předání bude mezi smluvními stranami*



sepsán předávací protokol dle vzoru stanoveného objednatelem, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech této smlouvy či objednatelem pověřenou osobou. Objednatel není povinen studii převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě se předmět plnění až do odstranění všech vad a nedodělků nepovažuje za předaný

I.3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje v plném znění původní přílohu č. 1 Smlouvy a že příloha č. 2 tohoto dodatku nahrazuje v plném znění původní přílohu č. 2 Smlouvy.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

Za zhotovitele:

RNDr. Michal Tylš, jednatel

G-servis Praha spol. s r.o.