



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DODATEK č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004908/24

Číslo smlouvy zhotovitele: OPCZ24006

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupený:

[REDACTED], ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], vedoucí provozního
úseku

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. RD Mosty – Morava – 2022

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

I [REDACTED] předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

vedoucí společník společnosti „RD Mosty – Morava - 2022“

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem:

Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČO:

28342771

DIČ:

CZ28342771

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

zastoupen:

[REDACTED], jednatel

společník společnosti „RD Mosty – Morava - 2022“

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen:

██████████, jednatel

společník společnosti „RD Mosty – Morava - 2022“

a

Mostní a silniční, s.r.o.

se sídlem:

Havlíčková 170/72, 602 00 Brno

IČO:

26274337

DIČ:

CZ26274337

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220

zastoupen:

██████████, jednatel

společník společnosti „RD Mosty – Morava - 2022“

a

4bridges s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 – Střešovice

IČO:

07497032

DIČ:

CZ07497032

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031

zastoupen:

██████████, jednatel

společník společnosti „RD Mosty – Morava - 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy) č. objednatele 16PU-004908/24, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 04. 2024 následujícím způsobem

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 02. 2024 Prováděcí smlouvu č. smlouvy objednatele: 16PU-004908/24, č. smlouvy zhotovitele: OPCZ24006 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení hlavních prohlídek 115 mostů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému, v rozsahu vyplývajícím z Přílohy č. 1 Smlouvy – Seznam mostních objektů. Smluvní strany dále uzavřely dne 12. 04. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě zastupování a jednání za společnost „RD Mosty – Morava - 2022“ pro příslušnou Dílčí veřejnou zakázku, přičemž vedoucím společníkem společnosti RD Mosty – Morava – 2022 se stala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (povodní), které zasáhly Moravskoslezský kraj ve dnech 14.9.- 16.9.2024, a které zásadním způsobem ovlivnily plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, uzavírají Smluvní strany Dodatek č. 2, jímž (i) **rozšiřují předmět plnění dle Smlouvy o provedení mimořádných prohlídek u 6ti mostních objektů**, neboť tyto byly zasázeny nepříznivými vlivy povodní, (ii) s ohledem na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy **navyšují Cenu za poskytování služeb dle Článku II. Smlouvy a (iii) upravují dobu plnění (Dokončení služeb) dle Článku III. Smlouvy.**

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění.

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohody na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o provedení mimořádných prohlídek u 6ti mostních objektů, a tímto Dodatkem č. 2 mění odst. 1 Článku I. Smlouvy takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení hlavních prohlídek 115 mostů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému CEV

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení hlavních prohlídek 115 mostů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému CEV

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- provedení mimořádných prohlídek u následujících mostních objektů:
 - 45-022 - Nové Heřminovy, délka přemostění 10,11 m (cena 15 970,00 Kč)
 - 45-023 - Nové Heřminovy, délka přemostění 58,04 m (cena 26 620,00 Kč)
 - 56-015 - Ostrava, délka přemostění 77,50 m (cena 26.620,00 Kč)
 - 57-009d - Krnov, délka přemostění 124,40 m (cena 33.720,00 Kč)
 - 67-10 - Karviná, délka přemostění 179,45 m (cena 48.810,00 Kč)

- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly na navýšení Ceny za poskytování služeb, a tímto Dodatkem č. 2 mění Článek II. Smlouvy takto:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
2 539 120,00	533 215,00	3 072 335,00

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu Smlouvy.

3. *Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.*
4. *Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.*
5. *Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.*
6. *Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Pavel Stanovský.*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 690 860,00	565 080,60	3 255 940,60

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu Smlouvy.
 3. *Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.*
 4. ***Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě s výjimkou mimořádných prohlídek dle Dodatku č. 2, které budou uhrazeny po jejich předání objednateli (faktura bude vystavena na částku 151 740,00 Kč + DPH).***
 5. *Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.*
 6. *Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Pavel Stanovský.*
- 1.3 Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě Doby plnění (Dokončení služeb), k níž dochází s ohledem na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy, a tímto Dodatkem č. 2 mění odst. 1 Článku III. Smlouvy takto:

Původní znění:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po písemném pokynu Objednatele
Dokončení služeb: do 10 měsíců od zahájení plnění*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po písemném pokynu Objednatele
Dokončení služeb:
 - Hlavní prohlídky do 10 měsíců od zahájení plnění
 - Mimořádné prohlídky do 15.10.2024
- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.29
10:46:06 +01'00'

Digitálně podepsal 
Datum: 04.11.2024 13:15:35 +01:00