

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 21. 8. 2024 v Plzni mezi:

Zhotovitelem: INVEST MADE s.r.o.
Adresa: Pobřežní 111, 336 01 Blovice
Zastoupený: Václav Šlais, jednatel společnosti
IČ: 21040699
DIČ: CZ21040699
OR: vedená u Krajského soudu v Plzni

a

Objednatelem: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzeň
IČ: 49778161
Zastoupena: Mgr. Tomášem Nonfriedem, ředitelem školy

Předmětem tohoto dodatku je následující ujednání:

1. Změna termínu předání díla

Ve výše uvedené smlouvě se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo objednateli do 30. 9. 2024. Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, a to do 15. 11. 2024.

Důvodem změny termínu je zjištění nových skutečností při instalaci LED osvětlení – potřeba zednických prací, přemístění vypínačů, začišťujících prací.

Datum podpisu: 27-09-2024



.....
za zhotovitele
Václav Šlais
Jednatel společnosti



.....
za objednavatele
Mgr. Tomáš Nonfried
ředitel školy

