

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem:

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

47674539

DIČ:

CZ47674539

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preamble

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 24.07.2024 a dodatku č. 2 ze dne 07.08.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly během realizace na stavbě vícepráce ve výši 280.039,53 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 456.716,97 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění

celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí



<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>8.251.772,40 Kč</i>
<i>Následná péče 1. rok</i>	<i>185.356,93 Kč</i>
<i>Následná péče 2. rok</i>	<i>301.120,10 Kč</i>
<i>Následná péče 3. rok</i>	<i>147.671,33 Kč</i>
<i>Následná péče 4. rok</i>	<i>237.681,40 Kč</i>
<i>Následná péče 5. rok</i>	<i>124.862,83 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>9.248.464,99 Kč</i>

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2038 ze dne 25.10.2024.



Příloha č. 1: Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST				Číslo: 3	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec				
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	21.10.2024		
Název akce:	Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771				
Předmět změny:					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-456 716,97 Kč			280 039,53 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-176 677,44 Kč					
Cena dle SOD vč. D1 a D2 bez DPH:			Nová cena bez DPH:		
9 425 142,43 Kč			9 248 464,99 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>		
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>		
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>		

Změnový list č.01

Stavba: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby, a. s. , Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1: Zemní práce	
		997: Přesun sutě	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
		1: Zemní práce	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
		998: Přesun hmot	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			280 039,53 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		5: Komunikace pozemní	-
		1: Zemní práce	-
		5: Komunikace pozemní	-
		998: Přesun hmot	-
		1: Zemní práce	-
		5: Komunikace pozemní	-
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-
		998: Přesun hmot	-
		1: Zemní práce	-
		5: Komunikace pozemní	-
		998: Přesun hmot	-
		8: Trubní vedení	-
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 456 716,97 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 176 677,44 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------


Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - čp. 771 - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22116: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771				280 039,53
Oddíl			1: Zemní práce				
7	SUB	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
13	SUB	130901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu ve vykopávkách	m3			
14	SUB	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl.15-20cm	m			
Oddíl			997: Přesun sutě				
15	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
16	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
17	SUB	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
18	SUB	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
19	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
19	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	SUB	916111122.1	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m			
27	SUB	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2			
Objekt			SO 102: Oprava stávajícího chodníku				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
2	SUB	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
4	SUB	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
5	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
7	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
9	SUB	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2			
16	SUB	RX1	Prokypření půdy pneumatickým rýčem do hl.20cm	kompl.			
17	SUB	RX2	Sonda pro sledování hladiny vody v jamách na výsadbu stromů	kus			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	SUB	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m			
8	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			
12	SUB	59217480	obrubník silniční přechodový 1000/150/150-200	m			
13	SUB	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 15/15	m3			

<i>Oddíl</i>		998: Přesun hmot				
12	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		

Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - čp. 771 - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		22116: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771					-456 716,97
Oddíl		5: Komunikace pozemní					
15	SUB	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2			
18	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
Oddíl		1: Zemní práce					
9	SUB	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštění	m2			
Oddíl		5: Komunikace pozemní					
16	SUB	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			
17	SUB	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
18	SUB	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2			
19	SUB	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2			
20	SUB	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2			
21	SUB	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2			
Oddíl		998: Přesun hmot					
22	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t			
Oddíl		1: Zemní práce					
9	SUB	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštění	m2			
Oddíl		5: Komunikace pozemní					
16	SUB	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			
17	SUB	564871011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2			
18	SUB	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
19	SUB	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2			
20	SUB	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2			
21	SUB	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2			
22	SUB	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2			
23	SUB	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
24	SUB	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2			
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	SUB	7491010R	lavička bez opěradla, konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus			
Oddíl		998: Přesun hmot					
7	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			



29	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	
Oddíl 1: Zemní práce					
1	SUB	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	
2	SUB	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
3	SUB	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
4	SUB	171152121.1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	
6	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
8	SUB	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	
Oddíl 5: Komunikace pozemní					
15	SUB	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	
16	SUB	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	
17	SUB	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	
18	SUB	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	
Oddíl 998: Přesun hmot					
7	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	
23	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	
Oddíl 8: Trubní vedení					
4	SUB	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	SUB	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	
10	SUB	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	
11	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	

