

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/109/Še, uzavřené dne 09.01.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamaci

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. Ing. Vlasta Slívová

se sídlem: Nádražní 2923/75, Ostrava-Moravská Ostrava

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamaci: Ing. Vlasta Slívová

IČO: 62270893

DIČ: CZ62270893

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 09.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2023/02/109/Še a dodatek č. 1 ze dne 31.05.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „**Bytový dům, Třinec, ul. Máchova čp. 655, 658 a 659 – oprava balkónů**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“)
2. Na základě posouzení technického stavu stávajících balkónů a požadavku architekta města na sjednocení vzhledu bytových domů v dané lokalitě navrhl projektant nové technické řešení

Zhotovitel se zároveň musí vypořádat s legislativní změnou stavebního zákona. Součástí zpracování projektové dokumentace bude navíc zajištění inženýrské činnosti a povolení stavby.

3. Na základě skutečností výše zmíněných, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu předání díla a zvýšení původní stanovené ceny díla vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla.

II. Změna smlouvy


1. V článku III. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
*„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do **31.12.2024**.“*
2. V článku IV. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
*„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na **212.000 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 56. schůzi Rady města Třince konané dne 30.09.2024 usnesením č. 2024/1953.

V Třinci **03. 10. 2024**

za objednatele:



za zhotovitele:

