

SD 394/2024

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Umělecká rekonstrukce
sousoší Křtu a restaurování dochovaného víka a nohy
křtitelnice ze hřbitovní kaple sv. Kříže v Kladrubech
nad Labem ze dne 23. 11. 2023**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupen: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2023 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

organizace zřízena rozhodnutím: zřizovací listina č. j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Kateřina Čiháková Myšková

místem podnikání na adrese: [REDAKCE] 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

zapsána v živnostenském rejstříku

úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

IČO: 62704729

DIČ: [REDAKCE]

jejímž jménem jedná: MgA. Kateřina Čiháková Myšková

bankovní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]@seznam.cz, tel.: +420 [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 317/2023

Prohlášení smluvních stran

V důsledku, požadavku objednatele na změnu termínu kontrolního dnu z důvodu plnění přednostních úkolů nebylo možno provádět restaurátorské práce (zejm. modelace sousoší Křtu). Práce byly pozastaveny a budou prováděny v souladu s čl. II. odst. 2.3. smlouvy až na základě závěrů plynoucích z jednání na kontrolním dnu.

I.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Čas a místo plnění odst. 2.4. se ruší a nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že restaurátorské práce započnou nejdříve 2. 1. 2024 a dokončeny budou do 15. 3. 2025. Podmínkou pro protokolární předání je předání zprávy o zhotovení díla s fotodokumentací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou (2) stejnopisech a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

21. 10. 2024



Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chlumci nad Cidlinou

dne 5. 11. 2024



za zhotovitele

MgA. Kateřina Čiháková Myšková