

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/118/Li, uzavřené dne 15.05.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160. 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **JACKO, p&v s. r. o.**

se sídlem: Jasmínová 427/8, 74601, Opava – Jakař

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 27800440

DIČ: CZ27800440

Bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/118/Li, uzavřené dne 15.05.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „Autobusové stanoviště, Třinec – rekonstrukce – opakování“ (dále jen „**dílo**“).
2. Z důvodu rozšíření rozsahu díla požádal zhotovitel objednatele o navýšení ceny díla o 253.000 Kč bez DPH.

3. Na základě výše zmíněného smluvní stany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. V článku 2. **Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Požadavky na zpracování projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- *Rekonstrukci zpevněných ploch komunikací, chodníků a nástupišť, včetně zvážení možnosti demontáže stávajícího zábradlí bez náhrady.*
- *Rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně osvětlení zastřešení nástupišť (kabeláž, svítidla, sloupy).*
- *Návrh nového zastřešení nástupišť, včetně dořešení napojení dešťových vod.*
- *Návrh nového VO osvětlení nástupišť*
- *Návrh mobiliáře a prvků cykloinfrastruktury.*
- *Opravu stávající dešťové kanalizace, včetně vpustí, šachet a výustního objektu.*
- *Návrh postupu stavebních prací s ohledem na dopravní omezení provozu stanoviště.*
- *Dopravně inženýrská opatření (DIO) - návrh přechodného dopravního značení včetně návrhu omezení dopravního režimu (nutno projednat se všemi dopravci a zohlednit zásobování přílehlých obchodů)*
- *Průzkum skladby konstrukcí stávajících vozovek (jádrové odvrty a zjištění skladby a rozboru asphaltových směsí, zjistit únosnost podloží vozovky komunikace.*
- *podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.*

Projektová dokumentace bude zpracována v koordinaci s projektovou dokumentací týkající se rekonstrukce objektu (čp. 410) na pozemku parc. č. 820/2.“

2. V článku 4. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou projektovou dokumentaci následovně:

DSP 1.753.000 Kč bez DPH

DPS 244.000 Kč bez DPH

Celkem 1.997.000 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2042 ze dne 25.10.2024.

V Třinci

Za objednatele:



Za zhotovitele:

