



Zakázka: Lúčka km 2,000 - 2,050 zabezpečovací práce
 Číslo: 10 - 27224

Zabezpečovací práce - říjen																										
DOPRAVA							STROJE							PRACOVNÍCI				MATERIÁL				CELKEM				
Den	Datum	km	Sazba/km	Cena	N/V	Sazba N/V	Cena	Celkem	Stroj	Hodin	Sazba/h	Kleště	Cena	Cena celkem	Celkem	Pracovník	Hodin	Celkem h	Sazba/h	Celkem	Celkem	t/ks	Sazba/t/ks	Cena	Celkem	CELKEM
Středa	9.10.	54	69	3 726 Kč	3	800	2 400 Kč	15 631 Kč	JCB 175	5	1700	250	1950	9 750 Kč	9 750 Kč	2	5	10	450	4 500 Kč	Zához nad 500 kg	12	600	7 200 Kč	7 560 Kč	37 441 Kč
		151	55	8 305 Kč	1,5	800	1 200 Kč														15 631 Kč	Odval	12	30		
Čtvrtek	10.10.	233	55	12 815 Kč	3,25	800	2 600 Kč	15 415 Kč	JCB 175	9	1700	250	1950	17 550 Kč	17 550 Kč	2	9	18	450	8 100 Kč	Zához nad 500 kg	24	600	14 400 Kč	26 148 Kč	67 213 Kč
																					Beton C 20/25	4	2937	11 748 Kč		
Pátek	11.10.	165	55	9 075 Kč	3,25	800	2 600 Kč	11 675 Kč	JCB 175	8,5	1700	250	1950	16 575 Kč	16 575 Kč	2	9	18	450	8 100 Kč	Zához nad 500 kg	12	600	7 200 Kč	21 740 Kč	58 090 Kč
																					Beton C 30/37	4	3635	14 540 Kč		
Sobota	12.10.																									
Neděle	13.10.																									
Pondělí	14.10.	192	55	10 560 Kč	2,5	800	2 000 Kč	12 560 Kč	JCB 175	8,5	1700	250	1950	16 575 Kč	16 575 Kč	2	9	18	450	8 100 Kč	Zához nad 500 kg	12	600	7 200 Kč	29 010 Kč	66 245 Kč
																					Beton C 30/37	6	3635	21 810 Kč		
Úterý	15.10.	152	55	8 360 Kč	4,25	800	3 400 Kč	11 760 Kč	JCB 175	9	1700	250	1950	17 550 Kč	17 550 Kč	2	9	18	450	8 100 Kč	Zához 200-500 kg	12	500	6 000 Kč	6 000 Kč	43 410 Kč
Středa	16.10.	0 Kč							JCB 175	9	1700	250	1950	17 550 Kč	17 550 Kč	2	9	18	450	8 100 Kč					0 Kč	25 650 Kč

298 049 Kč



Lesostavby Frýdek - Místek a.s.
 451 93 118
 31.10.2024



Objednatel:
 IČ: 421 96 451
 Datum: 31.10.2024