



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

54/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 54/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

SOVA stavební s.r.o.

U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8

Petrem Soukupem, jednatelem

29162360

CZ29162360

gz9nhdh

Petr Soukup,

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 54/120/24 ze dne 2.10.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Nad Kazankou 6, Praha 7 – Oprava střechy – realizace“, a to změna doby plnění z důvodu změny harmonogramu prací dle požadavku uživatele objektu.

II.

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší odst. 1 a 2 a tyto odstavce nově zní:

1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na 61 kalendářních dnů
2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanoví takto:
zahájení 7.10.2024- ukončení 6.12.2024

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Praze dne - 4 - 11 - 2024

V Praze dne

6.11.2024



ředitel DS



30
360
Q/13
číslo
182 00

stavební s.r.o.