

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/412 ZNOJMO, MOST 412-003

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupený

IČO: 60838744

sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při frézování byla zjištěna vyšší tloušťka vozovkových vrstev, než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu. Při bourání úložných prahů opěr, části křídel a nosné konstrukce bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou objemově větší než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu. Po odbourání úložných prahů a křídel bylo nutné dodatečně přidat kotevní výztuž pro zvýšení tuhosti koncového příčnicku. Na nosné konstrukci bylo více původní izolace než předpokládala projektová dokumentace, což zhotovitel doložil dokladem o likvidaci odpadu,
- vzhledem k dojezdové vzdálenosti skládky zhotovitel nečerpal položku příplatek za dovozovou vzdálenost,
- vzhledem k větší hloubce frézování nebylo nutné provádět odkop asfaltových vrstev v plné výši.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

29 327 748,09 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací
2. Plná moc- 

V Olomouci, dne 5.11.2024

V Brně, dne 6.11.2024



STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel



STRABAG a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
