

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/2015/2024/CV

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „III/25114 Sanace svahu Strážky“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Lenkou Holovskou – náměstkem ředitele pověřený řízením

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

FREIBAU s.r.o.

Sídlo: U Demartinky 2561/1A, 150 00 Praha Smíchov

Zastoupené: Karlem Ježkem - jednatelem

IČ: 02094240

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Karel Ježek – [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“/

Z důvodu chyby v projektantem zpracovaném rozpočtu dochází k navýšení ceny díla.

ZL1 - Jedná se o chybějící tonáž v položce poplatku za skládku, kdy nebyl objem výkopku správně přepočítán na tuny (množství v m³ vynásobeno koeficientem 1,8 pro výslednou tonáž v t).

Přepočet objemu výkopku byl proveden správně a rozdíl v tonáži je nárokován jako vícepráce.

Na výše uvedenou opravu položky rozpočtu byl zpracován ZL č.1

ZL2 - Jedná se o chybějící demontáž stávajícího svodidla v délce 212,5m – ocelová pásnice se sloupky po 4m, osazeného směrovými sloupky. Svodidlo bylo odevzdáno SÚS ÚK k možnému využití při opravách.

Na dopočet chybějících položek souvisejících s demontáží svodidla byl zpracován ZL č.2

Text smlouvy se upravuje následovně:

II. Cena díla

Vypouští se text:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 7 850 000,00 Kč (slovy: sedm milionů osm set padesát tisíc korun českých)

DPH ve výši 21% 1 648 500,00 Kč (slovy: jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc pět set korun českých)

Cena včetně DPH 9 498 500,00 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta devadesát osm tisíc pět set korun českých)

a nahrazuje se textem:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 7 850 000,00 Kč (slovy: sedm milionů osm set padesát tisíc korun českých)

Cena ZLč.1: 125 604,00 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc šest set čtyři korun českých)

Cena ZLč.2: 116 121,00 Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc sto dvacet jedna korun českých)

Cena celkem bez DPH: 8 091 725,00 Kč (slovy: osm milionů devadesát jedna tisíc sedm set dvacet pět korun českých)

DPH ve výši 21% : 1 699 262,25 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát devět tisíc dvě stě šedesát dva korun českých dvacet pět haléřů)

Cena celkem včetně DPH: 9 790 987,25 Kč (slovy: devět milionů sedm set devadesát tisíc devět set osmdesát sedm korun českých dvacet pět haléřů)

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 SoD před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Mostě dne

.....
Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením

.....
Karel Ježek
jednatel

ROZPOČET - ZL1

Stavba: III/25114 SANACE SVAHU STRÁŽKY

Objekt: vícepráce - chybějící tonáž v poplatku za skládku

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

125 604,00

1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
		<i>bylo v rozpočtu: $(585,5+585,5)-124,3 = 1046,700 [A]$</i>				
		<i>správně má být: $((585,5+585,5)-124,3) * 1,8 = 1884,06$</i>				

ROZPOČET - ZL2

Stavba: III/25114 SANACE SVAHU STRÁŽKY

Objekt: vícepráce - chybějící demontáž stávajících svodidel

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

116 121,00

1	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m			
2	966005921	Příplatek za odstranění směrového sloupku ze svodidla	kus			
3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - doprava postupně rozebíraného svodidla na ZS	t			
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
5	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
6	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			