

POD A T E K č. 3

k Dohodě o umístění směrové tabule Informačního a orientačního systému pro komerční
cíle č. 666143

ze dne: 3.2.2017

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň statutární orgán: [REDAKCE] ředitel organizace

IČ: 405 26 551 DIČ: CZ40526551

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „SVSMP,,

a

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.

Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

statutární orgán: [REDAKCE], jednatel

IČ: 263 85 759

DIČ: CZ26385759

dále jen „účastník,,

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání Dohody v bodě 1) čl. II. Dohody

Nové znění:

1) Směrové tabule budou umístěny na sjednané místo na dobu určitou, a to do **31.12. 2029.**

II. Závěrečná ustanovení dodatku

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží SVSMP a jeden obdrží účastník.
- Ostatní podmínky Dohody zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Plzni dne

Za účastníka:

Za SVSMP:

jednatel

ředitel SVSMP