

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 63-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1484
Název RFC	ISZR_změny volání služeb relevantních pro AISV na G02 místo G27
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0127526 / 187200
Katalogový list	ISRZ05 - objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0127526 / 187200 ze dne 24.10.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o realizaci úpravy, kdy se bude i u služeb „registrace ID k notifikacím v AISV“ kontrolovat, zda lze v ORG zadané AIFO AISem přeložit na AIFO AISV a když ne, pak se AIFO pro AISV založí. Aktuálně se u těchto služeb používá atomická služby G27, která ale pouze „překládá“, ale nezakládá, tudíž v případě, že ještě nebyla do AISV zadána žádná změna na tento subjekt, tak v ORG překlad neexistuje (v ORG se AIFO AISV nyní zakládá pouze při zápisu změny – službou G02).

Aktuální stav

Aktuálně se u služeb „registrace ID k notifikacím v AISV“ používá atomická služby G27, která ale pouze „překládá“, ale nezakládá, tudíž v případě, že ještě nebyla do AISV zadána žádná změna na tento subjekt, tak v ORG překlad neexistuje.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

Problematická situace je u 4 služeb.

- Služba **E308 aisevEvidujZmenu** – volá službu G02, nevydává informaci o důvodu neúspěchu při chybě ORG.
- Služba **E315 aisevPrihlasId** – volá službu G27, nevydává informaci o důvodu neúspěchu při chybě ORG.
- Služba **E316 aisevOdhasId** – volá službu G27, nevydává informaci o důvodu neúspěchu při chybě ORG.
- Služba **E318 aisevCtiZmenyId** – volá služby G27, nevydává informaci o důvodu neúspěchu při chybě ORG.

Nasazení PATCH aplikace do produkčního prostředí bude provedeno dle dohody mezi DIA a zpracovatelem. Pokud bude o nasazení rozhodnuto, pak nejpozději do 14 pracovních dnů od objednání změn.

Nasazení běžné verze aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 30 pracovních dnů od objednání změn.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření chování dotčených služeb pro případy:

- Neplatné AIFO + ICO
- Neplatné AIFO + platné AIFO + ICO
- Jen neplatná AIFO
- Platná AIFO + neplatná AIFO
- Platná AIFO
- Platná AIFO + ICO

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR jako PATCH pro produkční prostředí
- Nová běžná verze ISZR pro testovací prostředí

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Změny volání služeb z G02 na G27

8.2 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci.

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

9.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		

Podpis

