

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH
Dodatek č. 1

Stavba: Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek (ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	1 083 311,00	1 083 311,00
SO 101.1.1	Silnice II/437 km 0,000-0,717	12 914 538,46	12 914 538,46
SO 101.1.2	Silnice II/437 km 0,717-1,730	16 080 379,24	16 080 379,24
SO 101.2	Silnice II/437 km 1,730-1,919	4 475 333,06	4 475 333,06
SO 103.1	DIO	608 163,80	608 163,80
SO 105.1.1.2	Úpravy chodníků	91 242,08	91 242,08
SO 105.1.2.2	Úpravy chodníků	672 919,32	672 919,32
SO 105.2.2	Úpravy chodníků	273 353,28	273 353,28
SO 106.2	Provizorní komunikace	1 120 640,53	1 438 848,66
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		751 452,22
1.02	Neprovedené práce		-433 244,09
SO 801.2	Terénní úpravy	429 582,40	429 582,40

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 37 749 463,17

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	751 452,22 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-433 244,09 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	318 208,13 Kč
Změna závazku + [%]:	1,99%
Změna závazku - [%]:	-1,15%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	3,14%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	38 067 671,30 Kč
DPH 21 %:	7 994 210,97 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	46 061 882,27 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 06.11.2024

Datum: 06.11.2024