

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 6. 3. 2024 tyto smluvní strany:

ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín

IČO: 00090026, DIČ: CZ00090026

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ENERG-SERVIS a.s.

se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 25551132, DIČ: CZ699004201

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4196

zastoupena Mgr. Davidem Dočkalem, MBA, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**Smluvní strany**“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie - uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6. 3. 2024 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto mění obsah Smlouvy, a to konkrétně čl. III. odst. 1. pododst. 1.1. Smlouvy, který bude od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 znít následovně:
*„1.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení od podpisu této smlouvy o dílo a předání podkladů (viz čl. V., bod 1.)
do 2 měsíců, nejpozději však do 30. 6. 2024.“*
2. Smluvní strany tímto dále mění obsah Smlouvy, a to konkrétně čl. III. odst. 1. pododst. 1.2. Smlouvy, který bude od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 znít následovně:
*„1.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací:
předání do 15. 11. 2024.“*
3. Smluvní strany tímto dále mění obsah Smlouvy, a to konkrétně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který doplňují o následující větu, jež bude umístěna za posledním pododstavcem a od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 bude znít následovně:
„Cena za část díla spočívající ve zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. II. odst. 1. písm. A. této smlouvy však bude fakturována nejdříve až po nabytí právní moci stavebního povolení a po součinnosti při podání žádosti o dotaci ve smyslu této smlouvy.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy v tomto Dodatku č. 1 nezmněné zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá Smluvní strana.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísní ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 pečlivě přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 6. 5. 2024

V Brně dne 6. 5. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský
ředitel

.....
Mgr. David Dočkal, MBA
předseda představenstva