

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení pěstebních činností č. VLS-DNS-007261-2020-0110-2024

Oplocenky z nového materiálu - drátěné, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, 3.Q 2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize:	Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

a

Zhotovitel:

Název:	ALMEA s.r.o.
Sídlo:	Počaply 3, 26272 Počaply
IČO:	27223701
DIČ:	CZ27223701
Zápis v obchodním rejstříku:	C 105693 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený:	Aleš Fiala
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	Aleš Fiala
Telefon/fax:	
Email:	

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.11.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy jsou oplocenky z nového materiálu – drátěné.
2. Důvodem prodloužení termínu je zpožděná dodávka materiálu na stavbu oplocenek od objednatele.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 4.11.2024

V Počaply dne 1.11.2024

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur

ředitel divize

.....

ALMEA s.r.o.

Aleš Fiala