



Smlouva o dílo č. 0457/2022 DODATEK Č. 1

č. objednatele: 00457/2024

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Stanislav Šimíček, jednatel

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Lucie Kučerová

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 smlouvu o dílo č. 0457/2024/OMM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hřbitov Mniší - oprava schodiště“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Před provedením díla bylo nutno projednat skutečnosti, které si vyžádaly posunutí termínu dokončení díla a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny lhůty dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 odst. 1 smlouvy o dílo - Doba a místo plnění, který nově zní takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 20. listopadu 2024** a nejpozději v tento den předat kompletní dílo objednateli. O přesném termínu realizace díla bude zhotovitel objednatele informovat minimálně 5 pracovních dní dopředu a to telefonicky nebo emailem a vyzve objednatele k předání staveniště objednatelem zhotoviteli*

- 3.2. Důvodem žádosti prodloužení termínu je nepříznivé počasí v měsíci září 2024, dodržování technologických postupů a termín dokončení těsně před Svátkem zesnulých (ohled na občany).
- 3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Popř. bude podepsán elektronicky.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouva o dílo.

V Kopřivnici dne 31. 10. 2024

Za objednatele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

V Kopřivnici dne 31. 10. 2024

Za zhotovitele:

Stanislav Šimíček
jednatel společnosti