

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A MONTÁŽ REGÁLOVÝCH SESTAV - ARCHIV PARKOVACÍ DŮM

ČÍSLO SMLOUVY: 0330/2024/SOD/OMI

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Beroun

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

zastoupený: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Jakubem Zelinkou, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,

tel. č.: 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:

BEG BOHEMIA, spol. s r. o.

se sídlem Ledárenská 386/25, Holásky, 620 00 Brno

IČO: 25300245, DIČ: CZ25300245

zastoupený: JUDr. Ivanem Peclem, jednatelem

ve věcech technických:  tel. č.:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6390010227/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 23315

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A MONTÁŽ REGÁLOVÝCH SESTAV - ARCHIV PARKOVACÍ DŮM (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 13.4. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy provedení díla dle čl. 2.2 smlouvy, doby plnění dle čl. 3.1. smlouvy, ceny díla dle čl. 4.1. smlouvy a platebních podmínek dle čl. 5.2. smlouvy. Úprava ceny díla je provedena na základě aktualizované nabídky zhotovitele, která byla předložena před uzavřením tohoto dodatku a je jeho přílohou.
- 2.2. Původní znění čl. 2.2 smlouvy:

Dílo bude provedeno v souladu se zhotovitelem vypracovaným kladecím plánem, vypracovaným z 02/2024, pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.



se nahrazuje následovně:

Dílo bude provedeno v souladu se zhotovitelem vypracovaným kladecím plánem, vypracovaným z 02/2024, pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou ve dvou etapách (částech) takto:

Etapa 1 (1. část díla) zahrnuje demontáž, převoz a montáž regálových sestav M15 – M24 a S6 a demontáž a převoz zbývajících přilehlých stacionárních regálových sestav, čímž dojde k úplnému vyklizení celé jedné místnosti stávajícího archivu.

Etapa 2 (2. část díla) zahrnuje demontáž, převoz a montáž zbývajících regálových sestav z ostatních prostor stávajícího archivu.

2.3. Původní znění čl. 3.1. smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájení provádění díla: v den protokolárního předání pracoviště (předpoklad polovina října 2024)

dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení provádění díla

předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení díla

Protokolární předání pracoviště proběhne po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele.

se nahrazuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájení provádění 1. části díla (Etapa 1): v den protokolárního předání pracoviště (předpoklad 29.10.2024)

dokončení provádění 1. části díla (Etapa 1): do 8 kalendářních dní od zahájení provádění 1. části díla

předání a převzetí 1.části díla (Etapa 1): do 1 týdne od dokončení 1. části díla

zahájení provádění 2. části díla (Etapa 2): v den protokolárního předání pracoviště (předpoklad březen 2025)

dokončení provádění 2. části díla (Etapa 2): do 14 kalendářních dní od zahájení provádění 2. části díla

předání a převzetí 2. části díla (Etapa 2): do 1 týdne od dokončení 2. části díla.

Protokolární předání pracoviště proběhne po podpisu smlouvy vždy na základě výzvy objednatele.

2.4. Původní znění čl. 4.1. smlouvy:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A MONTÁŽ REGÁLOVÝCH SESTAV - ARCHIV PARKOVACÍ DŮM	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	267.300,00 Kč	56.133,00 Kč	323.433,00 Kč

se nahrazuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A MONTÁŽ REGÁLOVÝCH SESTAV - ARCHIV PARKOVACÍ DŮM	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Etapa 1 (1. část díla)	110.920,00 Kč	23.293,20 Kč	134.213,20 Kč
Etapa 2 (2. část díla)	166.380,00 Kč	34.939,80 Kč	201.319,80 Kč
Celkem	277.300,00 Kč	58.233,00 Kč	335.533,00 Kč

2.5. Původní znění čl. 5.2. smlouvy:

Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem, popř. technickým dozorem stavebníka objednatele. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, bude faktura vystavena po potvrzení objednatele o jejich odstranění. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.

se nahrazuje následovně:

Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem na jednotlivé části díla (etapy) po předání a převzetí 1. části díla (Etapa 1) bez vad a nedodělků a po předání a převzetí 2. části díla (Etapa 2) bez vad a nedodělků, a to na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem, popř. technickým dozorem stavebníka objednatele. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, bude faktura vystavena po potvrzení objednatele o jejich odstranění. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku smluvní strany souhlasí, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití.
- 3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8. Přílohou dodatku je:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 16. 10. 2024

V Brně dne 18. 10. 2024

Za zhotovitele:

V Berouně dne 18. 10. 2024

itele:

JUDr. Ivan Pecl

jednatel

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Ing. Jindra Nova

vedoucí odboru majetku a investic

Městského úřadu Beroun

CENOVÝ ROZPOČET NA DEMONTÁŽ, PŘEVOZ, MONTÁŽ A DOPLNĚNÍ REGÁLOVÉHO SYSTÉMU BEGMOBIL



Vážený pan
Jakub Zelinka
Odbor majetku a investic

Městský úřad Beroun
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266
01 Beroun

tel: [redacted]
e-mail: omi10@muberoun.cz

Nabídku vypracoval:

[redacted]

Manažer regionálního zastoupení Praha

Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Datum vytvoření nabídky: 16.10.2024
Platnost nabídky: 14 dní
Nabídka č. 7123014(2) + 7124159

Vážený pane Zelinko,

dovolujeme si Vám poděkovat za Váš zájem o naše produkty. Naše společnost je ryze českým podnikatelským subjektem se 100 % tuzemskou kapitálovou účastí, bez majetkových podílů zahraniční osoby. Společnost vznikla v roce 1996 a disponuje mezinárodním certifikátem a atestem ISO 9001 ISO 14001 a OHSAS 18001. Předmětem naší činnosti je výroba a prodej následujících produktů : regálové systémy, kovový nábytek, kancelářský nábytek, systémy pro archivaci, sedací nábytek, prodejní vybavení.

Pro své zákazníky také zajišťujeme :

- Projekty a zpracování technické dokumentace v oblasti skladování
- Logistické studie
- Záruční i pozáruční servis
- Architektonické návrhy prodejných a kancelářských prostor
- Návrh optimálního investičního vybavení do státní, obchodní a výrobní sféry

1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Mobilní regálový systém BEGMOBIL je tvořen sestavou policových regálů, která je umístěna na pohyblivých podvozcích. Použití pojízdných regálových systémů značně zvyšuje skladovou kapacitu, protože obsluha otevře vždy jen uličku, do které potřebuje přistoupit. Tentýž systém je vhodný zejména pro úřady, knihovny a podniky, kde neustále narůstá objem skladovaného materiálu a běžné stacionární policové regály jej nestačí pojmut.

Regálové vozy se pohybují po kolejkách zabudovaných v podlaze a díky převodům je manipulace s regály velmi snadná. Celý blok je možno uzamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu ke skladovanému materiálu. Regálovou sestavu lze snadno rozšířit přistavením dalších vozů.

Regály se dodávají potažené vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou, vypalovanou při teplotě 20 °C, ve standardní barevnosti nebo dle přání zákazníka.

Cena díla a provedení Etapa1 + Etapa2:

Dílo bude provedeno v souladu se zhotovitelem vypracovaným kladecím plánem, vypracovaným z 02/2024, pokyny objednatel nabídkou zhotovitele a touto smlouvou ve dvou etapách (částech) takto:

Etapa 1 (1. část díla) č. 7123014(3) zahrnuje demontáž, převoz a montáž regálových sestav M15 – M24 a S6 a demontáž a převoz zbývajících příleších stacionárních regálových sestav, čímž dojde k úplnému vyklizení celé jedné místnosti stávajícího archivu.

Etapa 2 (2. část díla) 7124159 zahrnuje demontáž, převoz a montáž zbývajících regálových sestav z ostatních prostor stávajícího archivu.

DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A MONTÁŽ REGÁLOVÝCH SESTAV - ARCHIV PARKOVACÍ DŮM	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
<i>Etapa 1 (1. část díla)</i>	110.920,00 Kč	23.293,20 Kč	134.213,20 Kč
<i>Etapa 2 (2. část díla)</i>	166.380,00 Kč	34.939,80 Kč	201.319,80 Kč
Celkem	277.300,00 Kč	58.233,00 Kč	335.533,00 Kč

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle SOD

4. PODMÍNKA ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽE

Není-li hala/ prostor pro montáž a zaměření vyklizen nebo neobsahuje-li prováděcí stavební dokumentaci, nese za nově zjištěné omezující prvky stavby regálového systému odpovědnost objednatel díla.

Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se skutečností, zda je v místě instalace a kotvení regálových sestav elektrické, vodovodní, plynové nebo jakékoliv další vedení, které by mohlo být poškozeno kotevními šrouby. V opačném případě nenese zhotovitel zodpovědnost za možné vzniklé škody.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Beroun

6. DOBA PLNĚNÍ

Dle SOD nebo dle dohody.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme přímí dodavatelé nabízené skladovací technologie, ručíme za naše produkty a poskytujeme záruku v délce trvání **2 roky**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

a) Záruční servis

Záruční lhůta na regálovou konstrukci, podvozky a funkčnost plně odpovídající účelu použití je **2 roky** a začíná běžet dnem předání hotového díla. Případné reklamace ze strany objednatele, týkající se jakékoli závady na regálové konstrukci, která by měla vliv na bezpečnost práce ve skladových prostorech či znemožňovala řádnou funkčnost systému, budou řešeny **do 24 hodin** - výměnným způsobem na místě u zákazníka.

3

**b) Pozáruční servis**

V rámci pozáručního servisu má objednatel nárok na reklamaci opravy vadného dílu regálové konstrukce, nebo podvozků, a to do 7 hodin od nahlášení případné poruchy. Také v rámci pozáručního servisu tedy po uplynutí 2 roků bude provedena 1 x ročně kontrola regálů z úhradu.

8. SMLUVNÍ VZTAH

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí smlouvou dílo, resp. vystavenou objednávkou; není-li stanoveno jinak, odvíjí se na základě všeobecných podmínek.

S pozdravem



manažer regionálního zastoupení Praha