

Rozpis provedených prací:

B1 opravy:

$$4,8 \times 3,3 (5x) = 79,2 \text{ m}^2$$

$$72 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 151,2 \times 50 = 7560 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 16 \times 47 = 752 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování mastných a protečených fleků } 8 \times 140 = 1120 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity } 400 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 15 \times 25 = 375 \text{ Kč}$$

$$\text{Materiál tón } 1200 \text{ Kč}$$

$$\text{Penetrace } 78 \times 25 = 1950 \text{ Kč}$$

B2 opravy:

$$4,8 \times 3,3 (2x) = 31,68 \text{ m}^2$$

$$4,8 \times 3,3 = 15,84 \text{ m}^2$$

$$3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$$

$$4 \times 6,20 \times 3,40 = 94,16 \text{ m}^2$$

$$3,90 \times 4,40 \times 3,40 = 73,6 \text{ m}^2$$

$$2,50 \times 2,75 \times 1,90 = 26,8 \text{ m}^2$$

$$1,80 \times 1,40 \times 1,90 = 14,6 \text{ m}^2$$

$$1,70 \times 1,85 \times 1,90 = 16,6 \text{ m}^2$$

$$2,70 \times 1,70 \times 1,90 = 21,3 \text{ m}^2$$

$$4,20 \times 1,70 \times 1,90 = 29,5 \text{ m}^2$$

$$2,40 \times 1,50 \times 1,90 = 18,4 \text{ m}^2$$

$$4,80 \times 1,45 \times 1,90 = 30,71 \text{ m}^2$$

$$60 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 442,19 \times 50 = 22\,109,5 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 108 \times 47 = 5076 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování mastných a protečených fleků } 49 \times 140 = 6860 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity } 1500 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 52 \times 25 = 1300 \text{ Kč}$$

$$\text{Materiál tón } 2800 \text{ Kč}$$

$$\text{Penetrace } 211 \times 25 = 5275 \text{ Kč}$$

Chodby suterén, spojovací chodby, chodby C suterén:

$$77,60 \times 2,50 = 194 \text{ m}^2$$

$$90 \times 2,50 = 225 \text{ m}^2$$

$$142 \times 2,50 = 355 \text{ m}^2$$

$$38,40 \times 2,50 = 96 \text{ m}^2$$

$$39,80 \times 2,75 = 109,45 \text{ m}^2$$

$$48 \times 2,50 = 120 \text{ m}^2$$

$$20,80 \times 2,50 = 52 \text{ m}^2$$

$$106,10 \times 2,50 = 265,25 \text{ m}^2$$

$$96,7 \times 2,50 = 241,75 \text{ m}^2$$

$$25,2 \times 2,50 = 63 \text{ m}^2$$

$$2,80 \times 1,60 \times 3,2 = 32,6 \text{ m}^2$$

$$2,1 \times 2,90 = 6 \text{ m}^2$$

$$9,2 \times 2,5 = 23 \text{ m}^2$$

$$10 \times 2,5 = 25 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 1808,05 \times 50 = 90\,402,5 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 425 \times 47 = 19\,975 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 72 \times 140 = 10\,080 \text{ Kč}$$

Škrabání 145 x 25 = 3625 Kč
Penetrování 240 x 25 = 6000 Kč
Přikrývání igelity a páskou 1500 Kč
Materiál tón 3600 Kč

Prádelna:

5,30 x 2,70 x 3,2 = 65,50 m²
Malování bílá 65,50 x 50 = 3275 Kč
Zednické práce 1500 Kč
Izolace protečených fleků 10 x 140 = 1400 Kč
Potahování malířskou masou 21 x 47 = 987 Kč
Protiplísňová penetrace 20 x 25 = 500 Kč
Přikrývání igelity 300 Kč

Kinosál:

Nátěr 3 radiátorů a stupaček 8000 Kč
Oprava malby 70 x 50 = 3500 Kč
Izolace protečených fleků 5 x 140 = 700 Kč
Potahování malířskou masou 15 x 47 = 705 Kč
Přikrývání igelity a páskou 400 Kč

Chodba spojovací:

2,70 x 2 = 5,4 m²
30 x 1,80 x 2,70 = 225,7 m²
4,20 x 1 = 4,20 m²
Malování bílá 235,3 x 50 = 11765 Kč
Potahování malířskou masou 56 x 47 = 2632 Kč
Přikrývání igelity a páskou 150 Kč
Izolování mastných a protečených fleků 10 x 140 = 1400 Kč
Úklidové práce 400 Kč

AS - 17:

6,20 x 3,90 x 3,20 = 88,8 m²
3,60 x 1,35 x 2,60 = 30,6 m²
1,30 x 1 x 1,30 = 7,28 m²
2,20 x 1,20 x 2,60 = 20,3 m²
8 x 3,50 = 3,20 = 101,6 m²
Malování 248,58 x 50 = 12 429 Kč
Škrabání 55 x 25 = 1375 Kč
Potahování malířskou masou 69 x 47 = 3243 Kč
Přikrývání igelity a páskou 1000 Kč
Manipulace s nábytkem 700 Kč

CS-33 Suterén šatna učni, CS-34, učitel:

3,70 x 3,40 x 3,25 (2x) = 117,46 m²
2,15 x 1,30 x 3,25 (2x) = 50,4 m²
2,10 x 2 x 1,30 (+4 m²) (2x) = 37,7 m²
Malování 205,56 x 50 = 10 278 Kč
Škrabání 36 x 25 = 900 Kč
Potahování malířskou masou 61 x 47 = 2867 Kč
Přikrývání igelity a páskou 800 Kč
Izolování protečených fleků 15 x 140 = 2100 Kč

Sklad A1-1:

$$5,10 \times 3,10 \times 3 = 65,01 \text{ m}^2$$

$$1,40 \times 3 = 4,2 \text{ m}^2$$

$$8,50 \times 3,50 = 29,75 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 98,96 \times 50 = 4948 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 23 \times 25 = 575 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 35 \times 47 = 1645 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity a páskou } 150 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 14 \times 140 = 1960 \text{ Kč}$$

Sklad A1-21:

$$5,70 \times 2,80 \times 3 (-2\text{m}^2) = 64,96 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 64,96 \times 50 = 3248 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 8 \times 16 = 128 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 16 \times 33 = 528 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity a páskou } 150 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 4 \times 85 = 340 \text{ Kč}$$

Opravy chodby ekonomické oddělení B1, B2:

$$54 \times 1,20 = 64,8 \text{ m}^2$$

$$24 \times 2,10 = 50,4 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 115,2 \times 50 = 5760 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 6 \times 25 = 150 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 16 \times 47 = 752 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity a páskou } 150 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 6 \times 140 = 840 \text{ Kč}$$

$$\text{Penetrování } 25 \times 25 = 625 \text{ Kč}$$

Chodba spojovací žlutá B2:

$$18,80 \times 1 (2x) = 37,6 \text{ m}^2$$

$$8 \text{ m}^2$$

$$\text{Malování } 45,6 \times 50 = 2280 \text{ Kč}$$

$$\text{Škrabání } 5 \times 25 = 125 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 10 \times 47 = 470 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity a páskou } 300 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 5 \times 140 = 700 \text{ Kč}$$

$$\text{Penetrování } 45,6 \times 25 = 1140 \text{ Kč}$$

$$\text{Materiál tón } 1500 \text{ Kč}$$

Prádelna nátěry:

$$\text{Zárubně: obroušení, oprášení, základní barva, vrchní barva } 20 \times 380 = 7600 \text{ Kč}$$

Servrovna:

$$6 \times 4,5 \times 3,2 = 94,2 \text{ m}^2$$

$$\text{Malba bílá } 94,2 \times 50 = 4710 \text{ Kč}$$

$$\text{Potahování malířskou masou } 36 \times 47 = 1692 \text{ Kč}$$

$$\text{Izolování protečených fleků } 5 \times 140 = 700 \text{ Kč}$$

$$\text{Přikrývání igelity a páskou } 500 \text{ Kč}$$

$$\text{Zednické práce } 4000 \text{ Kč}$$

Opravy zárubní a dveří ve skladech, v kuchyni:

Přebroušení, oprášení, základní barva, tmelení, základní barva, vrchní barva
25 m² x 400 = 10 000 Kč

Chodba suterén kuchyně:

55 x 2,25 = 123,75 m²

Malování 123,75 x 50 = 6187,5 Kč

Škrabání 48 x 25 = 1200 Kč

Potahování malířskou masou 51 x 47 = 2397 Kč

Přikrývání igelity a páskou 800 Kč

Izolování protečených fleků 25 x 140 = 3500 Kč

Penetrování 35 x 25 = 875 Kč

Úklidové práce 2300 Kč

A5 opravy chodbičky, pokoje:

Malování 325 x 50 = 16 250 Kč

Potahování malířskou masou 79 x 47 = 3713 Kč

Izolování protečených fleků 33 x 140 = 4620 Kč

Škrabání 29 x 25 = 725 Kč

Penetrování 192 x 25 = 4800 Kč

Přikrývání igelity a páskou 1000 Kč

Materiál tóny 5600 Kč

A4 opravy chodbičky, pokoje:

Malování 372 x 50 = 18 600 Kč

Potahování malířskou masou 82 x 47 = 3845 Kč

Izolování protečených fleků 36 x 140 = 5040 Kč

Škrabání 27 x 25 = 675 Kč

Penetrování 202 x 25 = 5050 Kč

Přikrývání igelity a páskou 1000 Kč

Materiál tóny 5800 Kč

A3 opravy chodbičky, pokoje:

Malování 192 x 50 = 9600 Kč

Potahování malířskou masou 53 x 47 = 2491 Kč

Izolování protečených fleků 29 x 140 = 4060 Kč

Škrabání 12 x 25 = 300 Kč

Penetrování 101 x 25 = 2525 Kč

Přikrývání igelity a páskou 600 Kč

Materiál tóny 3260 Kč

Dopravné 3000 Kč

Celková cena 442 334,5 Kč bez DPH

DPH 12% 53 080,14 Kč

Celková cena včetně DPH 495 414,64 Kč