

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr. 287

A

POSKYTOVATEL

Reves s.r.o.

sídlem U Rybníka 157/42, 664 41 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Reném Poliškenským, jednatelem

IČO: 496 16 501
sp. zn. C33725

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X odst. 3 smlouvy o výkonu činnosti ze dne 08. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 11. 2024.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

I. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Odměna za výkon technického dozoru činí (předpoklad výstavby duben – září 2024 s měsíčním výkonem 4 x kontrolní dny a 10 hodin výkonu jiných činností, říjen – listopad s měsíčním výkonem 8 x kontrolní dny a 28 hodin výkonu jiných činností) za celý průběh realizace.

Celková maximální odměna bez DPH

162 800,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ
Číslo smlouvy objednatele: 254/2024/99
Číslo dodatek č. 1: 1130/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: R111/2024

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Cenová kalkulace

V Brně, dne 5. 11. 2024

V Brně, dne 6. 11. 2024

Ing. René Polišenský
jednatel
REVES, s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje